

Viikko 44 / 2022

Turengin koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Takapihan polkupyöräkatosten asennus sekä vihertyöt ovat lähes valmiit. Leikkivälineiden turva- alustojen asennustyöt aloitettiin. Julkisivun kuitusementtilevytykset jatkuvat edelleen. Sisäpuolella talotekniikan työt ja rakennustekniset työt jatkuvat. Pääaulaan rakennettiin koko aulan korkuiset rakennustelineet, josta on tarkoitus tehdä alakattotyöt sekä sen yläpuolelle jäävät talotekniikan asennukset.



Lauri Hassi
YIT Suomi Oy