

Viikko 46 / 2023

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Betonirungon asennukset lähtivät suunnitellusti käyntiin tällä viikolla. Ensimmäiset pilarit ja sokkelielementit myös valettiin kiinni saman tien tällä viikolla.

Ensi viikolla myös rakennuksen toiselle puolelle tulee autonosturi, jolla asennetaan sen puolen alapohjan elementit.



Lauri Hassi
YIT Suomi Oy