

Viikko 12 / 2024

## Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

---

Tällä viikolla asennettiin rakennuksen ensimmäiset vesikaton puuelementit. Elementeissä on vedeneriste valmiina, joten saadaan katto heti vedenpitäväksi sitä mukaa kun asennukset etenevät.

Loput rakennuksen puualumiini-ikkunoista saatiin myös asennettua.



Lauri Hassi  
YIT Business Premises Oy