

Viikko 13 / 2024

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Vesikaton puuelementtiasennukset jatkuvat vielä muutaman viikon. Ensi viikolla aloitamme kolmannen kerroksen vesikattoelementtiasennuksia.

Rakennuksen sisäpuolella valmistaudutaan lattiavaluihin. Ensi viikolla aloitetaan betonilattioiden rauditus ja tämän jälkeen lattialämmitysputkistojen asennus.



Lauri Hassi
YIT Business Premises Oy