

Viikko 15 / 2024

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Tällä viikolla saatiin rakennuksen vesikattoelementit asennettua.

Sisäpuolisten töiden osalta tällä viikolla valettiin ensimmäiset pintalattiat 1. kerrokseen. Pintalattiatyöt kestävät kokonaisuudessaan arviolta seuraavat 5 viikkoa.



Lauri Hassi
YIT Business Premises Oy