

Viikko 16 / 2024

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Lattiavalut ja niiden valmistelut jatkuivat tällä viikolla Tervakosken koulun työmaalla. Ensi viikon aikana on tarkoitus saada 1. kerroksen loputkin lattiat valettua.

Ulkopuolella jatketaan ensi viikolla maanrakennustöitä mm. sisäänkäyntikatosten perustuslohjien, sokkelin vierustäyttöjen ja hulevesien viivytysaltaiden osalta.



Lauri Hassi
YIT Business Premises Oy