

Viikko 17 / 2024

## Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Ensimmäisen kerroksen betonilattiat saatiin tällä viikolla valettua. Tällä hetkellä rakennuksen sisällä valmistellaan toisen kerroksen lattiaa valua varten ja kyseinen lattia valetaan ensi viikon alussa.

Ulkopuolen töiden osalta tehdään pääsisäänkäyntikatoksen perustuksia Patalantien puolella. Liikuntahallin puoleisella sivulla taas tehdään jätekatoksen perustus pohjia.



Lauri Hassi  
YIT Business Premises Oy