

Viikko 18 / 2025

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Tällä viikolla aloitettiin opasteiden asennus Tervakosken koululle. Rakennus sai myös nimikyltinsä samalla kertaa. Opasteasennuksen lisäksi rakennuksen sisällä tehdään enää viimeistelytyöitä ja loppusiivouksia.

Pääsisäänkäynnin puolelta piha- ja vihertyöt ovat lähes valmiit ja ensi viikolla siellä aloitetaan asfalttipohjien teko. Liikuntahallin edessä edustalla olevalla pihatoimintojen alueella saatiin pihakatoksen perustukset betonoitua valmiiksi. Ensi viikolla samalla alueella alkaa ulkopeliareenan asennus.



Lauri Hassi
YIT Rakennus Oy