

Viikko 46 / 2022

Turengin koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Pihatyöt rakennuksen takapuolella valmistuivat sopivasti ennen lumien tuloa. Julkisivun lämmöneristystyö ja kuitusementtilevytykset jatkuvat vielä pääsisäänkäynnin ympäristössä. Sisäpuolella talotekniikan työt ja rakennustekniset työt jatkuvat edelleen.



Lauri Hassi
YIT Suomi Oy