

Viikko 49 / 2023

Tervakosken koulu- ja monitoimikeskus, 1. vaihe

Tällä viikolla Tervakosken koulun työmaalla raudoitettiin ja valettiin ensimmäinen puolisko koulun alapohjan ontelolaatastosta. Ensi viikolla päästään asentamaan ensimmäisiä seinäelementtejäkin.



Lauri Hassi
YIT Suomi Oy