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1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

1.1 Rakennuskohde

Urakkakohteena on Janakkalan Veden Tarinmaan vedenottamon rakentaminen. Vanha
vedenottamo on purettu ja uusi vedenottamo rakennetaan samalle kiinteistölle n. 100
m:n päähän puretusta vedenottamosta.

1.2 Rakennuttaja

Tilaajana ja rakennuttajana on Janakkalan Vesi.

Osoite: Janakkalan Vesi
Harvialantie 7B
14200 TURENKI

Yhdyshenkilö: Tarjouspyyntökirjeen mukaan

1.3 Rakennuttaminen ja valvonta

Rakennuttaja nimeää valvojat ennen urakkasopimusten allekirjoitusta.

1.4 Suunnittelijat

Pääkonsultti:

Ramboll Finland Oy
osoite: Niemenkatu 73, 15140 LAHTI
puh: 040 719 9590
yhteyshenkilö: projektipäällikkö Jussi Kivilahti
jussi.kivilahti@ramboll.fi

1.5 Tutustuminen rakennuspaikkaan

Rakennuttaja suosittelee, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouk-
sen antamista. Urakkakohteen näytöstä voi urakoitsija sopia suoraan etukäteen tilaajan
yhteyshenkilön kanssa.

2. URAKKAMUOTO

2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus

Urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennushanke jaetaan kahteen urakkaan, jotka ovat:
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· Pääurakka (Rakennustekniset työt, maanrakennustyöt, koneisto-putkistotyöt,
sähkö-, instrumentointi- ja LVI-työt)

· Automaatiourakka

Pääurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteut-
tajana.

Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijalle. Rakennuttaja pidättää oikeuden hyväk-
syä urakoitsijan esittämät aliurakoitsijat.

Urakoitsija on vastuussa aliurakoitsijoidensa työstä kuten omistaan. Aliurakoitsijat on en-
nen töiden aloittamista hyväksytettävä vielä työmaakokouksissa. Rakennuttajaan sopi-
mussuhteessa olevan urakoitsijan aliurakoitsijalla on oikeus antaa urakka edelleen ali-
urakkana. Urakan ketjuttaminen tätä pidemmälle ei ole mahdollista ilman erityisen perus-
teltua syytä ja siihen on saatava rakennuttajan lupa.

Urakoitsijoiden käyttöön luovutetaan rakennusalue siinä kunnossa, kun se sopimuksen al-
lekirjoitushetkellä on.

Pääurakoitsija vastaa tulotien (Paapantie) kunnossapidosta (mm. auraukset, hiekoitus
yms.) koko urakan ajan sekä tulotien kunnostamisesta urakan jälkeen urakan alkua vas-
taavaan kuntoon. Urakoitsija joutuu kunnostamaan tulotietä myös urakan aikana, mikäli
tien kunto heikkenee urakan alkua edeltäneestä tilanteesta.

2.2 Maksuperuste

Urakka suoritetaan kiinteähintaisena kokonaishintaurakkana. Urakkasumma suoritetaan
urakkasopimuksen liitteenä olevan maksuerätaulukon mukaan.

2.3 Urakkasuhteet

Pääurakoitsija voi antaa osan töistä edelleen aliurakoitsijalle. Rakennuttaja pidättää itsel-
lään oikeuden hyväksyä tai aiheellisin perustein hylätä urakoitsijan esittämät aliurakoitsi-
jat.

Kohdassa 3.2. mainitut sivu-urakat alistetaan pääurakkaan RT 80271 Sivu-urakan alista-
missopimus mukaisella sopimuksella. Urakoitsijalle varataan mahdollisuus perehtyä mui-
den urakoiden urakkasopimuksiin mahdollista liikesalaisuutta koskevin rajoituksin. Ura-
koitsijalla ei ilman päteviä perusteita ole oikeutta kieltäytyä urakkasopimuksen alistami-
sesta.

3. URAKAN LAAJUUS

3.1 Pääurakka

Pääurakkaan sisältyy työmaan johtovelvollisuuksien ja työmaapalveluiden lisäksi veden-
käsittelylaitoksen maanrakennustyöt, rakennustekniset työt, koneistotyöt, putkistotyöt,
sähkö-, instrumentointi- ja LVI-työt, sekä muut kohteet asiakirjaluettelossa mainittujen
suunnitelmien mukaisesti täysin valmiiksi saatettuina.

Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuudet ja työmaapalvelut, jotka koskevat
kohdan 3.2 sivu-urakoita ja kohdan 3.3 rakennuttajan hankintoja sekä erillisurakoita.

3.2 Sivu-urakat

Automaatiotyöt, Labkotec.
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3.3 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat

Rakennuttaja hankkii tarvittavat rakennusluvat.

Rakennuttaja kaataa puuston uudelta laitoksen sijoitusalueelta. Pintamaiden ja kantojen
sekä pienpuuston poisto sisältyy urakkaan.

3.4 Urakkarajat

Urakkarajat ilmenevät suunnitelma-asiakirjoista.

4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA

4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet

Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta.
Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden
vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä
rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituk-
sesta. Pääurakoitsijan tulee ennen rakennustöiden aloittamista laatia työsuojelusuunni-
telma ja nimetä työsuojeluvastaava sekä esittää nämä rakennuttajan hyväksyttäväksi.

4.2 Työaikataulu

Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä sivu-urakoitsijoiden ja rakennuttajan kanssa YSE
5§:mn mukainen työaikataulu kolmen viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittami-
sesta.

Urakoitsijan tulee laatia viikon kuluessa töiden aloittamisesta yhdessä rakennuttajan
kanssa työaikataulu, johon on merkittävä työvaiheet viikoittain. Työaikataulussa on otet-
tava huomioon rakennuttajan tarpeet. Näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteisesti vel-
voittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa tai erilli-
sissä aikataulukokouksissa. Urakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan sovittua aikataulua.

4.3 Työmaajärjestelyt

Rakennuttaja luovuttaa veloituksetta pääurakoitsijan käyttöön rakennusalueen ja osoittaa
urakka-alueelta paikan, johon pääurakoitsija varaa tilat työmaarakennuksille sekä varasto-
ja työalueille.

Pääurakoitsija pystyttää työmaahuoltorakennukset kuten toimisto-, henkilöstö-, varasto-
yms. tilat omia tarpeita varten. Niiden rakentamiseksi mahdollisesti tarvittavat rakennus-
luvat hankkii pääurakoitsija.

Pääurakoitsija järjestää tarvittavat katselmukset. Toteutettavat katselmukset määräytyvät
rakennusluvan perusteella. Katselmuksia ovat ainakin alkukatselmus ennen töiden alkua ja
loppukatselmukset kohteen valmistuttua. Katselmuksiin osallistuvat urakoitsijoiden ja ra-
kennuttajan edustajat ja niistä laaditaan pöytäkirja.

Vesi- ja jätevesi

Pääurakoitsija hankkii työmaalla tarvitsemansa veden ja jätevesien käsittelyn. Tilaaja
osoittaa alueelta paikat, joista vettä voi ottaa. Alueella ei ole viemäriverkostoa, joten jäte-
vedet tulee käsitellä umpisäiliössä tai jätteet keräävällä kuivakäymälällä. Virtsaaminen ja
ulostaminen maastoon on ehdottomasti kielletty. Pääurakoitsija vastaa työmaan em. toi-
mituksiin liittyvistä johtotöistä. Talojohtojen liitäntäpaikat sovitaan rakennuttajan kanssa.
Pääurakoitsija vastaa vedestä ja jätevedenkäsittelystä johtuvista kustannuksista.

Työmaasähkö

Pääurakoitsija hankkii työmaasähkön. Tilaaja osoittaa alueelta paikat, joista työnaikaista
sähköä voi ottaa. Pääurakoitsija vastaa toimituksiin liittyvistä johtotöistä. Pääurakoitsija
vastaa työmaasähkön käytöstä muodostuvista kustannuksista.
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4.4 Suunnitelmakatselmus

Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa myös
ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi sekä suunnitelmien
toimittamisesta sopimiseksi. Suunnitelma-aikataulun laatimista koskevat tarkennukset on
esitetty urakkarajaliitteessä.

4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset

Urakoitsijan tulee huolehtia kustannuksellaan kaikista työsuorituksensa vaatimista luvista
ja katselmuksista.

Rakennuspaikalla pidetään ennen töiden aloittamista aloituskatselmus, jossa rakennus-
alue ja työmaatiet luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten ja sovitaan
mm. työalueet, varastopaikat, tieyhteydet, suojattavat kohteet, rakenteiden tarkat sijoi-
tukset, työnaikaiset liikenneyhteydet ja rajapyykit sekä sovitaan niitä koskevista toimen-
piteistä. Katselmukseen osallistuvat rakennuttajan ja urakoitsijoiden edustajat. Urakoitsija
kutsuu koolle kyseisen katselmuksen. Katselmuksesta on laadittava pöytäkirja.

Urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa liikennejärjestelyt voimassa olevien, työnaikaisia lii-
kennejärjestelyjä koskevien säännösten ja tienpitäjän ohjeiden mukaisesti. Varoitus- ja
nopeusrajoitusmerkkien käytön toteuttaa urakoitsija annettujen ohjeiden mukaan. Ennen
urakan alkua ja urakan lopussa suoritetaan tulotien katselmus. Katselmuksessa todetaan
tien kunto ennen urakkaa ja urakan päättyessä. Urakoitsija vastaa tien ylläpidosta koko
urakan ajan. Urakoitsijan tulee huomioida samaa tietä käyttävät kiinteistöt. Kiinteistöille
tulee olla kulkuyhteys koko urakan ajan. Urakoitsija merkitsee paaluilla kiinteistön raja-
pyykit. Liikennejärjestelyt on hyväksytettävä tienpitäjällä. Urakoitsija vastaa tulotien kun-
nossapidosta, aurauksesta, hiekoittamisesta urakan ajan työmaan vaatimusten mukaises-
ti.

Urakoitsijan on kustannuksellaan selvitettävä työalueella olevien kaapelien ja putkijohto-
jen sijainnit työkohteessa.

Hankkeen valmistuttua pidetään loppukatselmus, jossa tarkastetaan, voidaanko työn jälki
hyväksyä. Katselmukseen osallistuvat rakennuttajan ja urakoitsijoiden edustajat sekä
suunnittelijan edustaja. Katselmuksesta on laadittava pöytäkirja.

Muista katselmuksista (YSE 1998, kohdat 65 § ja 67 §) sovitaan erikseen. Katselmuksiin
osallistuvat urakoitsijan ja rakennuttajan edustajat. Katselmuksista on laadittava pöytä-
kirja.

4.6 Luvat

Rakennusluvan ja tarvittavat toimenpideluvat hankkii ja kustantaa rakennuttaja.

Työsuoritukseen liittyvien muiden lupien, kuten tulityöluvat, hankkimisesta huolehtii ao.
urakoitsija kustannuksellaan.

4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen

Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin suunnitelmakatselmuksessa tai
työmaakokouksessa sovittavan määrän kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista
yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti.

Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa
urakoitsija. Tarvittavat piirustusten lisäsarjat voi tilata suunnittelijoilta.

Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin kolme (3) sarjaa kopioita laaditut-
tamistaan suunnitelma-asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mukaan. Mahdolliset li-
säsarjat kustantaa urakoitsija.
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Urakoitsija vastaa toimittamiensa koneiden ja laitteiden kiinnitys- ja liittymisdetaljien se-
kä putkistotuentojen ja IV-kanavatuentojen suunnittelusta.

Pääurakkaan sisältyvät suunnitelmat
- Kaivantosuunnitelmat ja kaivantojen tuentasuunnitelmat
- Betonointisuunnitelma
- Betonielementtien elementtisuunnitelmat
- Reikä – ja varauspiirustukset
- Nostosuunnitelmat
- LVI-laitteiden, putkien ja kanavien yksityiskohtaiset asennuspiirustukset ja tuen-

nat sekä kannakoinnit
- Koneistojen ja putkistojen yksityiskohtaiset asennuspiirustukset ja tuennat sekä

kannakoinnit. Teräsrakenteiden konepajasuunnitelmat.
- Työturvallisuussuunnitelmat
- Loppupiirustukset
- Suunnitelma-aineistoissa vaaditut työpiirustukset

Urakoitsijan tulee toimittaa kaikki omat suunnitelmansa tilaajalle sähköisessä muodossa
(pdf, dwg) projektipankkiin. Kaikki suunnitelmat tulee hyväksyttää tilaajalla etukäteen,
hyväksyminen ei kuitenkaan vähennä urakoitsijan vastuuta suunnittelun osalta ja että se
täyttää lakien ja asetusten vaatimukset.

5. LAATU

5.1 Laadunvarmistus

Pääurakoitsijan on laadittava ennen työmaan aloituskokousta työmaata koskeva laatu-
suunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa
työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma.

Laatusuunnitelmaa täydennetään työn kuluessa. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa
työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma.

5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta

Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamis-
ta ja työnsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan
ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota.

5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet

Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita tuottei-
ta urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. Rakennut-
tajalle on varattava yksi (1) viikko aikaa tarkastusta ja päätöksentekoa varten. Rakennut-
tajan ei tarvitse suostua vaihtoon, vaikka urakoitsijan esittämä tuote olisi ominaisuuksil-
taan suunnitelman mukaista vastaava.

Urakoitsija vastaa kaikista muutosten aiheuttamista kustannuksista, kuten muutossuun-
nittelusta.

Urakoitsijan on otettava vaihtoehtoisista tuotteista laatu- ja tuotevastuu YSE 1998:n 10
ja 28 §:n mukaisesti.

5.4 Rakennustuotteiden kelpoisuus

Tilaaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet
ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennus-
tuoteasetuksen) mukaisesti CE- merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE-
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merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954
(tuotehyväksyntälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja.

Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE- merkintä ja
kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista/käyttämistä/kiinnittämistä rakennus-
kohteeseen. Mikäli rakennustuote ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, urakoit-
sija vastaa tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista.

6. YMPÄRISTÖ

6.1 Ympäristön suojelu

Urakoitsijan tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että urakka-alue sijaitsee I-luokan
pohjavesialueella.

Urakoitsijan tulee kiinnittää erityisesti huomioita kaivinkoneiden ja työkoneiden käyttöön
ja polttoaineen varastointiin sekä työlaitteiden tankkaukseen, koska urakka-alue on poh-
javesialueella. Lähtökohtaisesti työkoneiden tankkaus ja varastointi tulee suorittaa pohja-
vesialueen ulkopuolella.

Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset
esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättämällä materiaaleja ja
ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasi-
tus. Pääurakoitsijan on laadittava työmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetään toimen-
piteet ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi.

Työmaa on pidettävä siistinä. Jätteet on toimitettava jätteiden keräyspisteeseen. Työ-
maalla ei saa varastoida polttoaineita, vaan polttoaineet tulee varastoida pohjavesialueen
ulkopuolella. Varastoinnissa on käytettävä säiliöitä, jotka on varustettu polttoaineen maa-
han valumisen estävin suoja-altain. Työskenneltäessä pohjavesialueella on varauduttava
mahdollisiin öljyvuotoihin etukäteen ja työmaalla tulee olla polttonesteiden imeytystarvik-
keet onnettomuuden varalle. Pohjavesialue ja sen rajoitukset ja vaatimukset tulee pää-
urakoitsijan käydä läpi kaikille urakka-alueella työskenteleville, työmaan perehdytykses-
sä.

Työmaalla tupakointi on sallittua ainoastaan tilaajan kanssa yhteisesti sovitulla tupakoin-
tipaikalla, joka on varustettu asianmukaisella tumppien ja roskien keräysastialla. Muualla
työmaalla tupakointi on kiellettyä. Työmaalla ei saa olla alkoholin vaikutuksen alaisena ja
alkoholin käyttäminen työmaalla on kielletty.

6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte

6.2.1 Maa-, kivi- ja puuaines

Poistettava ylimääräinen ja rakentamiseen kelpaamaton maa-aines kuuluu urakoitsijalle.
Kaivutöiden yhteydessä tilaaja varmistaa maa-aineisten puhtauden ottamalla tarvittavat
näytteet. Mikäli maa-aineksen todetaan olevan saastunutta, vastaa tilaaja saastuneen
maa-aineksen käsittelystä aiheutuvista kustannuksista. Kunnalla ei ole osoittaa maankaa-
topaikkaa. Kaikki kaivettavat ja pois kuljetettavat kaivumassat ovat urakoitsijan omai-
suutta. Urakoitsija huolehtii ylijäämämaamassojen toimittamisen maankaatopaikalle, jos-
sa on lupa-asiat voimassa. Alueelle tuotavat täyttömaat kuten hiekka ja sora tulee olla
puhdasta, koska alue on pohjavesialuetta. Urakoitsijalle kuuluu osoittaa tuotavien täyttö-
maiden puhtaus ja soveltuvuus pohjavesialueelle.

Purettavat rakennusosat, koneet ja laitteet sekä purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroi-
neen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle.
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6.2.2 Raivaus- ja purkujäte

Muut purettavat rakennusosat sekä raivaus- ja purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroi-
neen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle.

6.3 Ongelmajäte

Mikäli kohteesta löytyy ongelmajätettä, niin tästä tulee välittömästi informoida rakennut-
tajaa.

7. ASIAKIRJAT

7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat

Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakir-
jaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirja-
luetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle.

Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle sähköisessä muodossa.

7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja asiakirjojen pätevyysjärjestys

Rakennuttaja vastaa urakkasopimusasiakirjojen kokoamisesta.

Urakkasopimusasiakirjat pätevyysjärjestyksessä ovat:

A. Kaupalliset asiakirjat

1. Urakkasopimus, joka laaditaan urakkasopimuslomakkeelle RT 80260
2. Sopimusneuvottelupöytäkirjat / selonottoneuvottelun pöytäkirjat
3. Laskenta-aikaiset lisätiedot
4. Urakkatarjouspyyntö
5. Urakkaohjelma liitteineen, jotka ovat

i. Turvallisuusasiakirja
6. Maksuerätaulukko
7. Sivu-urakan alistamissopimus
8. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT 16–10660
9. Urakoitsijan tarjous ja täsmennykset
10. Yksikköhintaluettelo

B. Tekniset asiakirjat

1. Työselostukset
2. Piirustukset

Urakkasopimus ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan siten, että urakkaan sisäl-
tyvät kaikki työt ja velvoitteet, jotka on esitetty yhdessäkin niistä. Mikäli asiakirjoissa on
ristiriitaisuuksia, määrää tilaaja, mitä asiakirjaa ko. työsuorituksessa noudatetaan.

Urakoitsija on velvollinen suorittamaan ilman eri korvausta kaikki asiakirjoissa mainitse-
matta jääneet työsuoritukset, jotka kuuluvat rakennusalalla yleisesti hyväksyttyyn raken-
nustapaan (RYL) ja jotka ovat tarpeen urakan tavoitteen mukaisen lopputuloksen aikaan-
saamiseksi.

7.3 Asiakirjojen julkisuus

Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista
asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole
liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tar-
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jouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettä-
viä asioita.

7.4 Rakennuttajan määrälaskenta

Rakennuttajan määrälaskentaa ei suoriteta. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija pe-
rustaa tarjouksensa suunnitelma-asiakirjoista itse laskemiinsa määriin.

7.5 Sidotut määrät

Urakkaa ei sidota määriin.
7.6 Projektipankin käyttö

Urakoitsijan tulee työn toteutuksen yhteydessä käyttää Buildie-projektipankkia. Projekti-
pankin käyttötarkoitus ja vaatimukset on kuvattu alla:

− Katselmukset dokumentoidaan ja toimitetaan Buildie-projektipankkiin. Dokumentointiin
on sisällytettävä kohteen digitaaliset valokuvat ennen ja jälkeen urakan

− Urakoitsija kuvaa urakka-alueen sekä ennallistettavat alueet urakka-alueen ulkopuolella
ennen urakan aloitusta ja toimittaa kuvausmateriaalin urakassa käytettävään Buildie-
projektipankkiin ennen kaivutöiden aloitusta

− Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäi-
väkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja teh-
dään Buildie-projektipankkiin

− Urakoitsija on velvollinen toimittamaan kaikki laadunvalvonta- ja tarkastusasiakirjat Buil-
die-projektipankkiin

− Ns. ”perinteisen” luovutuskansion (ns. itselleluovutuskansion) tilalla on Buildie-
projektipankki, jonne toimitetaan kaikki päiväkirjat, pöytäkirjat, tarkastus- ja perehdy-
tyslomakkeet, raportit, työvaihekohtaiset työ- ja laatusuunnitelmat jne., toteumakuvat ja
mittaukset

8. URAKKA-AIKA

8.1 Töiden aloitus

Työt voidaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, aikataulu, turvallisuus-, työ-
ja laatusuunnitelmat on laadittu ja hyväksytty sekä rakennustyön aikainen vakuus on an-
nettu.

8.2 Rakennusaika

Urakoitsija voi aloittaa työt heti urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Vastaanot-
totarkastus on 17.12.2021. Vastaanottotarkastuksen päivämäärä on sitova.

Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, raken-
nuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. Urakoitsijan
tulee työvaiheiden ja töiden suunnittelussa huomioida tilaajan esittämä maksuerävaati-
mus (kts. kpl. 10.2)

Työn eteneminen todetaan työmaakokouksissa tai erillisissä katselmuksissa. Urakoitsijan
on tarvittaessa tarkistettava työaikataulua. Mikäli rakennuttaja toteaa työn suorituksen
viivästyvän aikatauluun nähden, on urakoitsijan lisättävä resursseja tai työvuoroja ja yli-
töitä ilman erillistä korvausta niin, että aikataulussa pysytään.

8.3 Välitavoitteet

Välitavoitteita ei ole.
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8.4 Työaika

Rakennuttaja on suunnitellut omat työnsä siten, että työmaalla noudatetaan säännöllise-
nä työaikana yksivuorotyötä (ma – pe). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, asia
on otettava esiin urakkaneuvottelussa tai työmaakokouksessa. Työpäiviä eivät ole pyhä-
päivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät.

8.5 Viivästyminen

Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta, peritään
viivästyssakkoa kunkin urakan osalta kultakin työpäivältä YSE 1998:sta poiketen 0,2 %
arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna.

Työn valmistumisen tai välitavoitteen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajan-
kohdasta, rakennuttajalla on oikeus periä viivästyssakkoa enintään 50 työpäivältä (työpäi-
vä ma-pe).

9. VASTUUVELVOITTEET

9.1 Takuuaika

Takuuaika työlle ja materiaalille on kaksi (2) vuotta hyväksytystä vastaanottotarkastuk-
sesta lukien.

Edellä olevasta poiketen vesikaton vedeneristystöille ja – materiaaleille vaaditaan lisäksi
rakennuttajan hyväksymä ja nimiin asetettu kymmenen vuoden (Kattoliiton takuuehtojen
mukainen) takuu. Takuutodistus tulee luovuttaa rakennuttajalle vastaanottotarkastukses-
sa.

Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa kirjataan havaitut takuuajan
vastuuseen kuuluvat virheet. Virheet tulee korjata sovittuna määräaikana kuitenkin vii-
meistään yhden (1) kuukauden kuluessa. Takuuajan välitarkastus tulee sisältyä urakka-
tarjoukseen.

Takuuaikana korjatulle tai uusitulle urakkasuorituksen osalle annetaan kahden (2) vuoden
takuu samoin ehdoin ja edellytyksin kuin alkuperäisellekin työlle ja materiaalille.

Pääurakoitsija on takuuajan jälkeen vastuussa aliurakoitsijoidensa YSE 1998 § 30 tarkoit-
tamista virheistä, täyttämättä jääneistä suorituksista ja sovitun laadunvarmistuksen olen-
naisesta laiminlyönnistä.

9.2 Urakoitsijan vakuudet

Urakoitsija asettaa rakennuttajalle seuraavat vakuudet

9.2.1 Rakennusaikainen vakuus

Urakoitsijan antaman rakennusaikaisen vakuuden suuruus on 10 % arvonlisäverottomas-
ta urakkahinnasta. Sen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli sovitun rakennusajan,
kuitenkin joka tapauksessa siihen saakka, kunnes rakennuttajan hyväksymä urakan lop-
puselvitys on pidetty ja rakennuttajan hyväksymät takuuajan vakuudet jätetty rakennut-
tajalle.

9.2.2 Takuuajan vakuus

Hyväksytyn vastaanoton jälkeen työnaikainen vakuus vaihdetaan takuuajan vakuudeksi.
Takuuajan vakuuden suuruus on 5 % lopullisesta arvonlisäverottomasta urakkasummas-
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ta. Sen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli takuuajan. Vakuudeksi hyväksytään
kohdassa 9.2.3 mainitunlainen takaus.

9.2.3 Hyväksyttävä vakuus

Vakuudeksi hyväksytään raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus kuit-
taamattomuustodistuksella varmennettuna tai muu rakennuttajan hyväksymä vakuus.

Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksy-
tään vain sellainen yhtiö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa.
Tilaajalla on oikeus urakoitsijaa enempää kuulematta käyttää vakuutena olevat varat täs-
tä sekä muistakin tilaajan ja urakoitsijan välisistä sopimuksista johtuvien saatavien suo-
rittamiseksi.

9.3 Vakuutukset

Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 1998 38 §:n mukaisen rakennustyövakuutuk-
sen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin. Rakennustyö-
vakuutuksen tulee kattaa rakennuskohde sekä rakennuskohdetta ympäröivät rakenteet
urakka-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Vakuutus kattaa myös aliurakat ja si-
vu-urakan.

Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % pääurakoitsijan urakkahinnasta.

Kukin urakoitsija huolehtii kustannuksellaan urakkakohteensa, rakennuspaikalle työtä
varten hankittujen rakennusaineiden, -tarvikkeiden, koneiden ja laitteiden vakuuttamises-
ta siihen saakka, kunnes ne on tuotu työmaalle ja asennettu tai sijoitettu työmaalla va-
rastoon.

Kunkin urakoitsijan on vakuutettava henkilökuntansa vähintään lain vaatimalla tavalla.
Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle todistus siitä, että urakoitsijalla on työntekijöilleen
voimassa oleva työtapaturmavakuutus.

Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuu-
vakuutus, joka kattaa rakennus- ja asennustyöt sekä vahingot kolmannelle osapuolelle.

Vakuutuskirjat on esitettävä rakennuttajan hyväksyttäviksi viimeistään neljä (4) viikkoa
urakkasopimuksen solmimisen jälkeen, kuitenkin ennen töiden aloittamista.

9.4 Rakennuttajan vakuudet

Rakennuttaja ei aseta vakuutta.

10. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

10.1 Urakkahinnan muodostuminen

Urakkahinta on tarjouskaavakkeessa ilmoitettu kokonaishinta. Tarjoushinnassa on erotel-
tava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopimukseen merkitään urakan ko-
konaishinta arvonlisävero eritellen.

10.2 Urakkahinnan maksaminen

10.2.1 Maksuerätaulukko

Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edis-
tymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukko laaditaan niin, ettei rakennutta-
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jan maksama urakkahintaosuus ensimmäistä erää lukuun ottamatta ole suurempi kuin
pysyvän työn arvo, ja sen laadinnassa on otettava huomioon seuraavaa:

· Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen vakuuden mää-
rästä ja se maksetaan, kun sopimus on allekirjoitettu, työnaikainen vakuus jätetty,
turvallisuus- ja laatusuunnitelmat laadittu, työt aloitettu, hyväksyttävä aikataulu tehty
ja vakuutukset otettu.

Maksuerät on jaettava selvästi määritettävien tavoitteiden perusteella. Jokaiseen
maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus.

· Viimeinen maksuerä on 10 % urakkahinnasta ja se maksetaan vasta sitten, kun kaikki
loppupiirustukset ja luovutusdokumentit on toimitettu, yhteisesti tarkastettu ja urakka
on hyväksytty vastaanotetuksi ja rakennuttajan hyväksymä taloudellinen loppuselvi-
tys on pidetty ja takuuajan vakuus on jätetty.

Vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset,
sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töiden ja vahingonkorvaus-
vaatimusten osalta tehtävät pidätykset on rakennuttajalla oikeus vähentää viimeises-
tä maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta määrästä.

Alistettujen sivu-urakoiden kunkin maksuerän suorittamiseen on saatava pääurakoitsijan
hyväksyminen.

Ennakkoa ei makseta.

Maksut hyväksytystä työstä maksetaan maksuerien mukaisesti laskua vastaan.

10.2.2 Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko

Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun lasku on
esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi
tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Työvaiheen valmiuden toteaa rakennutta-
jan puolesta asianomainen töiden valvoja.

Tämän ylittävältä ajalta on urakoitsijalla oikeus periä kulloinkin voimassa oleva viivästys-
korkolain mukainen korko.

Muutos- ja lisätöistä aiheutuvat laskut maksetaan kunkin työn tultua tarkastetuksi ja hy-
väksytyksi.

Rakennuttajalla on oikeus pidättää viimeisestä maksuerästä tarpeelliseksi katsomansa
summa loppuselvitystä ja mahdollisia viimeistelytöitä varten.

10.3 Hintasidonnaisuudet

Urakkahintaa ei sidota indeksiin.

10.4 Muutos- ja lisätyöt

10.4.1 Muutostyöt

Urakoitsija on velvollinen suorittamaan muutostöitä YSE 1998:n 43, 44 § mukaisesti. Li-
sätyöt toteutetaan 46 § mukaisesti.

Urakoitsijalla on oikeus saada korvausta muutos- ja lisätyöstä, ainoastaan silloin, kun hän
on esittänyt vaatimuksensa kirjallisesti muutos- tai lisätyötarjouksena ja tilaaja on hyväk-
synyt ne kirjallisesti. Urakoitsijan on tehtävä tarjous välittömästi havaittuaan muutos- tai
lisätyötä.
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Mikäli muutos- ja lisätöiden hinnoittelussa käytetään yksikköhintaluettelon mukaisia yk-
sikköhintoja, niitä käytetään sellaisenaan sekä hyvityksissä että veloituksissa.

Yleiskustannuslisänä alihankinnoissa käytetään 6 % ja yleiskustannuslisä maksetaan vain
omakustannushintaan tehtävien töiden yhteydessä.

Urakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa täydennettävä yksik-
köhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutos- ja lisätyöt suo-
ritetaan. Urakoitsijan tulee täyttää tarjouspyyntöaineiston mukana lähetetty yksikköhinta-
luettelo urakkatarjouksessaan. Yksikköhintaluetteloa täydennetään valitun urakoitsijan
kanssa ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta, urakkakohteen töiden ja materiaalien yk-
sikköhinnoilla. Sopimusvaiheessa täydennetty yksikköhintaluettelo liitetään urakkasopi-
mukseen.

Rakennuttajalla on yksipuolisesti oikeus valita maksuperusteeksi YSE 98 §47 mukainen
omakustannushinta myös sellaistenkin töiden osalta, jotka on hinnoiteltu urakoitsijan lisä-
ja muutostöiden yksikköhintaluettelossa. Oikeutta sovelletaan tapauksissa, joissa yksik-
köhinnoittelu on työn laajuuteen nähden selvästi yli- tai alihintainen.

Suunnitelmien muuttamisen ja lisätöiden teettämisen vaikutuksista urakkahintaan on so-
vittava kirjallisesti. Muutokset ja lisäykset on selvästi osoitettava urakoitsijalle ja ura-
koitsijan on tehtävä ja tilaajan käsiteltävä tarjous viipymättä. Muutosta tai lisäystä ei saa
ryhtyä toteuttamaan ennen kuin sen sisällöstä ja vaikutuksesta urakkahintaan ja - aikaan
on kirjallisesti sovittu.

Lisä- ja muutostyöt eivät pidennä urakoitsijan suoritusaikaa, ellei siitä ole mainintaa tar-
jouksessa.

10.4.2 Yksikköhinnat

Urakkasopimukseen liitetään urakoitsijan tarjouksensa yhteydessä toimittama ja urakka-
sopimuksen laadintavaiheessa tarkistettava yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin
ja periaattein mahdolliset muutos- ja lisätyöt suoritetaan.

Kuhunkin yksikköhintaan sisältyy nimikkeen mukainen työ täysin valmiina aineineen,
asennustarvikkeineen ja asennuksineen sekä tarpeellisine työmaan käyttö- ja yhteiskus-
tannuksineen, suunnitteluineen sekä yleiskuluineen.

11. VALVONTA

11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet

Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan paikallisvalvojan ja tarvittavat asiantuntijat.

Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää rakennuttajan edustaja.

Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää urakkasopimukseen nimetty valvoja.

11.2 Rakennuttajan valvonta

Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) §:en 60-62
mukaisesti. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan, koneis-
to-putkistotöiden valvojan, LVI-töiden valvojan ja sähkö- ja automaatiotöiden valvojan.
Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan laatuvastuuta.

11.3 Turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttajan rakennusvaiheen turvallisuuskoordinaattorina toimii rakennuttajan ni-
meämä henkilö.
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Turvallisuuskoordinaattori tekee yhteistyötä päätoteuttajan kanssa rakentamisen
turvallisuutta koskevassa suunnittelussa ja rakennustyön toteuttamisessa.

Turvallisuuskoordinaattorille ilmoitetaan turvallisuusasiakirjan tietoihin liittyvät
muutokset ja poikkeavat tiedot.

11.4 Suunnittelijan laadunvalvonta

Valvontaa suorittavat oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus
valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaisesti. Heillä ei ole oikeutta sopia min-
käänlaisista muutoksista, vaan kaikki muutokset on rakennuttajan hyväksyttävä.

12. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET

12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet

Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla YSE 1998:n § 56 1. momentin mukainen vastaava
työnjohtaja ja aliurakoitsijoilla nimetyt em. pykälän 2. momentin mukaiset vastuuhenki-
löt. Rakennuttajalla on oikeus hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämä vastaava työnjoh-
taja ja vaatia työn aikana pätevän syyn ilmetessä tämän vaihtamista. Urakoitsija ei saa
vaihtaa vastaavaa työnjohtajaa ilman rakennuttajan hyväksyntää.

Pääurakoitsijan työmaasta vastuussa olevan henkilön on oltava tavoitettavissa päivittäin
urakan loppuun saakka ja mikäli ko. henkilö ei ole työmaalla, tulee työmaalla olla nimet-
tynä hänelle varahenkilö, joka vastaa työmaan toiminnasta ja aliurakoitsijoiden ohjaami-
sesta.

Urakoitsijoiden on käytettävä työssä ammattitaitoista työvoimaa. Työnjohdon on oltava
työhön riittävän kokenutta ja rakennuttajan hyväksymää. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa
rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työ-
turvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö.

Jokaisella tulitöiden tekijällä on oltava voimassa oleva tulityökortti ja töissä on noudatet-
tava tulitöiden voimassa olevia suojeluohjeita.

Jokaisella työntekijöillä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti.

Jokaisella prosessiputkistotöitä ja käyttövesiputkistotöitä tekevällä työntekijällä tulee olla
STTV:n myöntämä voimassa oleva osaamistodistus, jossa työntekijä on hyväksytysti suo-
rittanut talousvetenä toimittavien laitosten laitosteknisistä talousvesihygieenistä osaamis-
ta osoittavan testin (ns. vesityökortti).

12.2 Työvoima

Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsijat ilmoittavat työvoimasuunnitelmansa ra-
kennuttajalle. Suunnitelman toteutumisesta raportoidaan kuukausittain työmaakokouksis-
sa.

Urakoitsijan tulee varmistaa, että jokaisella urakassa toimivalla työlupavelvollisella työn-
tekijällä on voimassa oleva oleskelulupa (työlupa). Varmistuksestaan urakoitsijan tulee
antaa erillinen ilmoitus työmaakokousten yhteydessä. Urakoitsijan varmistusvelvollisuus
tulee kattaa kaikkien urakassa toimivien aliurakoitsijoiden, alihankkijoiden ja työvoimaa
vuokraavien yritysten työntekijät.
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Urakoitsija varmistaa, että urakoitsijan omien työntekijöiden lisäksi kaikkien urakoitsijan
käyttämien urakka-alueella toimivien aliurakoitsijoiden, alihankkijoiden ja työvoimaa
vuokraavien yritysten työntekijöillä on riittävän kattava tapaturmavakuutus.

12.3 Työmaan kulkulupa

Urakoitsijoiden on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa
työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle ja raken-
nuttajalle työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. Pääurakoitsija myöntää kul-
kuluvat.

Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä
on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste.

Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä
vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa on oltava työnantajan nimi ja
työntekijän veronumero.

12.4 Kirjaukset ja työmaakokoukset

Pääurakoitsijan on pidettävä työmaapäiväkirjaa Buidie-projektipankkiin, jonka valvoja
säännöllisesti kuittaa tarkistetuksi.

Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa noin kerran kuukaudessa. Pääurakoitsija varaa
riittävän suuren tilan kokousten pitämiseen. Urakoitsijan tulee varautua pitämään myös
viikkokokouksia urakan etenemisen mukaisesti, joissa on paikalla vähintään pääurakoitsi-
ja, valvoja ja tilaaja. Tarvittaessa sivu-urakoitsijat varautuvat olemaan mukana kokouk-
sissa, kun kokouksien aiheena on sivu-urakoiden asioita. Viikkokokouksissa käydään tar-
kemmin läpi työmaan eri työvaiheita ja työratkaisuja. Viikkokokouksista laaditaan valvo-
jan toimesta muistio.

12.5 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset

Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten
urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Mikäli käsi-
teltävänä on myös rakennuttajan asioita, on kokoukseen pyydettävä rakennuttajan edus-
taja.

12.6 Viranomaistarkastukset

Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaistarkastukset (katselmukset
ja tarkastukset) tulevat pidetyiksi. Tarkastuksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle,
jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. Tarkastusten kustannuksista
vastaa ko. urakoitsija.

Pääurakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämää rakennustyön
tarkastusasiakirjaa.

13. VASTAANOTTOMENETTELY

13.1 Urakkasuorituksen tarkastus

Ennen rakennuskohteen käyttöönottoa ja koekäyttöä pidetään työmaalla käyttöönottotar-
kastus. Hyväksytyn tarkastuksen edellytyksenä on mm.

· rakennusjätteet, hiekka ym. on poistettu putkista, kanavista, altaista, huonetiloista.
· betonipinnat on viimeistelty ja täysin puhtaat.
· pintakäsittelyt on tehty valmiiksi
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· laitteistot, putkistot, kanavat on asennettu ja toimintakunnossa
· kemikaalinsyöttölaitteet on testattu
· putkistot on koepaineistettu ja desinfioitu
· sähkölaitteet on tarkastettu ja sähkölaitteiden käyttöönottopöytäkirjat on toimitettu

tilaajalle. Toimilaiteventtiilien käyttöönottotarkastuksen tulee hoitaa toimilaitevent-
tiilien laitetoimittaja.

· Automaatiojärjestelmä on asennettu ja koekäytetty.

Muut urakkakohteessa tehtävät tarkastukset ja koekäytöt suoritetaan RIL 148-1983 ”Ve-
sihuoltolaitosten rakentamisen valvonta- ja tarkastusohjeet” mukaan.

Kaikkien töiden osalta suoritetaan erillinen urakkasuorituksen tarkastus ennen varsinaista
rakennuskohteen vastaanottotarkastusta.

Rakenteiden sisään jäävät osat tarkastetaan ennen niiden peittämistä, vaikka niiden tar-
kastusta ei olisi erikseen mainittu tehtäväksi. Urakoitsijan tulee pyytää ko. tarkastuksia
valvojalta hyvissä ajoin etukäteen ennen ko. tarkastuksen ajankohtaa.

Tarkastukset on suoritettava ja niissä mainitut puutteet korjattava ennen vastaanotto-
tarkastusta.

Pääurakan koneistotöiden vastaava urakoitsija suorittaa urakkaansa sisältyvien laitteiden
koekäytön ja käyttökoulutuksen sekä säätää laitteiden asetusarvot. Koekäytön tarkoituk-
sena on osoittaa, että laitteistot toimivat mekaanisesti moitteettomasti ja ovat valmiita
luovutettaviksi. Koekäytössä prosessi säädetään ja viritetään toimimaan niin, että annet-
tujen takuuarvojen saavuttamisesta saadaan näyttöä. Koekäytön aikana koneistourakoit-
sija kouluttaa ja opastaa rakennuttajan edustajia laitoksen käyttöön ja hoitoon.

Koekäyttöön ja vastaanottoon liittyvät seuraavat vaiheet:

a) Eri vaiheet ja niiden hyväksyminen

1. Laitteistojen kuivakoekäyttö
2. Laitteistojen märkäkoekäyttö
3. Prosessin käynnistys ja koekäyttö

- Jokaiseen edellä kuvattuun vaiheeseen tulee osallistua pääurakoitsija, koneistoura-
koitsija, sähköurakoitsija ja automaatiourakoitsija. Jokainen urakoitsija säätää ja
koekäyttää omaan urakkaansa sisältyvät laitteet ja instrumentit.

- Laitteistojen asennustöiden tultua suoritetuksi aloitetaan niiden kuivakoekäyttö, jon-
ka kesto on noin 1 päivä. Tänä aikana kokeillaan laitteiden mekaanista toimintaa.

- Laitteistojen mekaanisen toiminnan tarkastus päättyy, kun laitteiden toiminta tode-
taan moitteettomaksi sekä urakkasopimuksen mukaisiksi.

- Ennen laitoksen märkäkoekäyttöä tulee putkistot ja säiliöt olla huolellisesti puhdistet-
tu ja desinfioitu jotta ne voidaan ottaa talousvesikäyttöön. Puhdistuksesta ja desinfi-
oinnista sekä näytteenotosta ja analyysikustannuksista vastaa pääurakoitsija. Pää-
urakoitsija koepaineistaa / tekee painekokeet ja desinfioi kaikki urakkaan sisältyvät
putkiosuudet sekä ottaa vesinäytteet ja toimittaa ne laboratorioon analysoitavaksi.
Pääurakoitsija vastaa analyysikustannuksista.

- Hyväksytyn tarkastuksen jälkeen aloitetaan laitoksen märkäkoekäyttö. Tämän jak-
son aikana suoritetaan laitteistojen tarkkailua ja säätötoimenpiteitä sekä testataan
laitteille luvatut kapasiteettiarvot. Märkäkoekäyttö katsotaan hyväksyttävästi suori-
tetuksi silloin, kun laitteet ovat toimineet häiriöttä ja yhtäjaksoisesti 3 vuorokautta.
Kemikaalinsyöttölaitteet testaan ensin vedellä. Kun laitteet toimivat suunnitellusti,
voidaan laitteistojen toiminta testata kemikaalilla.
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- Märkäkoekäytön jälkeen alkaa prosessin käynnistys ja koekäyttö. Prosessin käynnis-
tyksessä säädetään ja viritetään laitteet niin, että prosessi toimii suunnitellulla taval-
la todellisissa olosuhteissa. Prosessin koekäyttö seuraa välittömästi prosessin käyn-
nistystä.

- Prosessin koekäyttö katsotaan hyväksytysti suoritetuksi silloin, kun prosessi on toi-
minut häiriöttä ja yhtäjaksoisesti kahden viikon (2) ajan.

- Edellä vaadituissa häiriöttömissä ajanjaksoissa keskeytyksiksi ei lueta pienistä laite-
häiriöistä aiheutuvia yksittäisten laitteiden käyttökatkoja, jotka eivät kestä yli 0,5
tuntia. Tällaisia käyttökatkoja saa kahden viikon aikana olla yhteensä enintään kol-
me (3) kpl.

- Vastaanottotarkastuksen edellytyksenä on yleisten sopimusehtojen vastaanotto-
tarkastukselle asettamien vaatimusten lisäksi hyväksyttävästi suoritettu prosessin
käynnistys ja koekäyttö.

b) Osapuolten velvollisuudet ja vastuiden siirtyminen

- Märkäkoekäytön alusta alkaen laitosta hoitaa rakennuttajan normaali käyttöhenkilö-
kunta koneistourakoitsijan johdolla ja vastuulla hyväksyttyyn vastaanottotarkastuk-
seen asti.

- Sekä märkäkoekäyttöön että prosessiin käynnistykseen ja koekäyttöön urakoitsijat
asettavat asiantuntijan johtamaan näitä toimenpiteitä yhdessä vuorossa.

- Prosessin käynnistyksestä alkaen rakennuttaja huolehtii laitoksen käyttöön kuuluvis-
ta sähkö-, lämmitys-, vesi- ja kemikaalikustannuksista sekä muista normaaleista
käyttökustannuksista.

- Hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta alkaen prosessin hoitaminen siirtyy koko-
naan rakennuttajalle.

13.2 Vastaanottotarkastus

Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE 1998 §:en 70–74 mukaisesti.

Vastaanottotarkastus pidetään urakoitsijan pyynnöstä, kun rakennuskohde on valmis luo-
vutettavaksi. Vastaanottotarkastuksen edellytyksenä on:
· käyttöönottotarkastus on pidetty ja hyväksytty
· koekäyttö on pidetty ja hyväksytty. Hyväksytyssä koekäytössä on todettu, että lait-

teet toimivat tarkoitetulla tavalla ja putkistojen painekokeet on tehty hyväksytysti.
· kaikki viranomaisten suorittamat ja vaatimat tarkastukset on suoritettu
· Loppupiirustukset sekä punakynäversiot muutoskuvista on toimitettu rakennuttajalle

sähköisesti (pdf ja dwg muodossa)
· Käyttöhenkilöstön koulutus on pidetty.
· käyttö-, huolto- ja hoito-ohjeet on toimitettu rakennuttajalle.
· takuuajan vakuus on jätetty

Urakoitsijan tulee toimittaa etukäteen rakennuttajalle ns. itselle luovutuksesta tarkastus-
pöytäkirja, ennen varsinaista vastaanottoa. Mikäli em. tarkastuspöytäkirjaa ei ole toimi-
tettu rakennuttajalle, niin ko. urakan osalta vastaanottotarkastusta ei suoriteta.

13.3 Tarkastuskustannukset

Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli
kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden
vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusin-
tatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti:
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- ensimmäinen jälkitarkastus: veloituksetta
- toinen jälkitarkastus: veloituksetta
- kolmas ja enemmät jälkitarkastukset: 2000 €/kpl (alv 0 %)

13.4 Toimintakokeet

Toimintakokeiden laatu ja määrä on esitetty teknisissä suunnitelma-asiakirjoissa ja urak-
karajaliitteessä.

Toimintakokeet toteutetaan yhteistyössä urakoitsijan, suunnittelijan ja rakennuttajan
kanssa urakoitsijan laatiman ja rakennuttajan hyväksymän aikataulun mukaisesti. Toi-
mintakokeissa havaitut puutteet on korjattava ennen vastaanottotarkastusta.

Putki-, ilmanvaihto-, rakennusautomaatio- ja sähkötöiden osalta on suoritettava urakka-
rajaliitteen ja työselitysten mukaisesti toimintakokeet yhtä viikkoa ennen vastaanottotar-
kastusta.

13.5 Luovutusasiakirjat (huoltokirja ym.)

Urakoitsija luovuttaa suunnitelma-aikataulun mukaan rakennuttajalle seuraavat asiakir-
jat:

- tarkepiirustukset ja lopullisia asennuksia vastaavat asennuspiirustukset sähköi-
sessä muodossa (dwg ja pdf)

- viranomaisen leimoilla varustetut loppupiirustukset ja niihin liittyvät luvat
- viranomaisten tarkastuspöytäkirjat
- kohteesta laaditut tarkastuspöytäkirjat
- konekortit täytettyinä
- käyttö- ja huolto-ohjeet
- takuutodistukset
- rakennuksen huoltokirja perustiedot täytettynä

Lisäksi urakoitsijan tulee luovuttaa kunkin suunnittelualueen erillisissä työselostuksissa
vaaditut muut loppudokumentit.

13.6 Käytön opastus

Urakoitsijan tulee järjestää opastus käyttöhenkilökunnalle. Käytön opastus on tarkemmin
selostettu kunkin suunnittelualueen työselityksissä.

Kukin urakoitsija järjestää omaan urakkaansa sisältyvien laitteiden käyttökoulutuksen.

14. ERIMIELISYYDET

14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen

Riitaisuudet, joista ei muutoin päästä sopimukseen, ratkaistaan paikallisessa käräjäoikeu-
dessa.

15. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET

15.1 Tarjouksen hylkääminen

Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjousasiapyyntökirjojen mukainen tai sisältää omia
ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia
hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä.

Tarjous voidaan hylätä seuraavista syistä:
- kaikki tarjoukset ovat kalliita tai muusta syystä epäedullisia



22

- tarjoushinta on epämääräinen tai tarjous on muuten vajavainen tai virheellinen tai
ei vastaa tarjouspyyntöä

- tarjouspyynnön jälkeen on ilmennyt, että tarjouksen tekijällä ei ole teknillisiä tai
taloudellisia mahdollisuuksia työn toteuttamiseksi vaaditulla tavalla

- tarjouksen tekijä on menetellyt vilpillisesti tai lain tai hyvän liiketavan vastaisesti
- Jos tarjous on saapunut tarjousajan päättymisen jälkeen.
- Jos tarjouksen tekijä ei ole hoitanut yhteiskunnallisia velvoitteitaan.

Tarjoajaa voidaan pyytää täydentämään antamiaan asiakirjoja.

15.2 Vaatimukset tarjoajan hyväksymiselle tarjouskilpailuun

Pääurakoitsijan vaatimukset ja kelpoisuusehdot tarjoajaksi:

Pääurakoitsijan tulee esittää tarjouksessaan seuraavat vastuuhenkilöt johtamaan urakka-
suoritusta ja heillä tulee olla seuraavassa esitettävä kokemus:

Rakennustöiden vastaava työnjohtaja
- Työkokemus vastaavan työnjohtajan tehtävistä vähintään 5 vuotta

- Toteutettuja referenssikohteita yli 0,5 milj. euron (alv. 0 %) rakennushankkeiden
rakentamisesta vähintään yksi (1) kpl.

- Henkilö täyttää suomenkielen kielitaidon osalta eurooppalaisen viitekehyksen mu-
kaiset taitotason C2 vaatimukset

Koneistotöiden vastaava työnjohtaja
- Työkokemus vastaavan työnjohtajan tehtävistä vähintään 5 vuotta

- Toteutettuja referenssikohteita yli 300 m3/d talousvettä tai jätevettä käsittelevien
vesihuoltolaitoskohteiden rakentamisesta (vesilaitokset tai jätevedenpuhdistamot)
vähintään kaksi (2) kpl.

- Henkilö täyttää suomenkielen kielitaidon osalta eurooppalaisen viitekehyksen mu-
kaiset taitotason C2 vaatimukset

Muut pääurakoitsijan vaatimukset

Pääurakoitsijan tulee täyttää ja esittää seuraavat tiedot tarjouksessa. Mikäli alla olevat
ehdot eivät täyty, ei pääurakoitsijaa hyväksytä tarjoajaksi ko. hankkeeseen.

- Yrityksen tulee olla merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnanta-
jarekisteriin ja arvolisäverovelvollisten rekisteriin.

- Yrityksen tulee olla maksanut kaikki lainsäädännön mukaiset verot, lakisääteiset so-
siaaliturvamaksut ja lakisääteiset eläkemaksut.

- Pääurakoitsijan kahden viimeisen tilikauden liikevaihto pitää olla vuosittain keski-
määrin vähintään 0,5 milj. euroa.

15.3 Tarjouksen vertailuperusteet

Tarjouksille suoritetaan ensin laadullinen arviointi ja vertailu. Tarjouspyynnön vastaiset
tarjoukset hylätään.

Tarjousten vertailuperusteena on urakan veroton kokonaishinta (alv 0 %), jossa halvin
kelpoisuusehdot täyttävä urakkatarjous valitaan.
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16. TARJOUS JA TARJOUSPYYNTÖ

16.1 Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat on laadittu suomenkielellä. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat asiakirja-
luettelon mukaiset. Urakoitsijan tulee varmistaa, että kaikki asiakirjaluettelon mukaiset
asiakirjat on toimitettu urakoitsijalle ja että tiedostot avautuvat. Puutteista tulee infor-
moida välittömästi rakennuttajaa.

16.2 Tarjouksen muoto

Urakkatarjoukset on annettava käyttämällä oheisia lomakepohjia. Kaikki tarjousasiakirjat
tulee varustaa tarjoajan nimellä.

- Tarjouskaavake, pääurakka
- Yksikköhintaluettelo, pääurakka
- Tarjouskaavake, automaatiourakka

Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen, eikä tarjoukseen saa liittää
omia ehtoja. Muutoin rakennuttaja varaa oikeuden tarjouksen käsittelemättä jättämiseen.
Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esim. julkisia hankintoja
koskevassa laissa, asetuksessa tai hankintamääräyksissä.

Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Vakuuden antaja ja vakuuden laatu on mainittava tarjouksessa.

Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä.

Rakennuttaja ei korvaa urakkakilpailussa mukana olleiden laskentakuluja.

Pääurakan tarjoukseen on liitettävä lisäksi seuraavat asiakirjat:

· referenssiluettelo vastaavankokoisista (100 000€ – 800 000€) töistä
viimeisen 10 vuoden ajalta sisältäen referenssikohteiden toimituslaa-
juudet ja toteutusajankohdat

· vastaavan mestarin ja muun työhön osallistuvan henkilöstön ansioluet-
telot tai vastaavat selvitykset työkokemuksesta ja työkohteista

· selvitys laadunvarmistuksen, ympäristöasioiden ja turvallisuusasioiden
hallinnasta urakan aikana

· selvitys liikevaihdosta kolmelta edelliseltä vuodelta

· tarjoukseen sisältyvien koneiden ja laitteiden valmistaja ja tyyppi

16.3 Tarjoukseen liitettävät todistukset

Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa seuraavat selvitykset ja todistukset tai muu
luotettava selvitys näistä:

- Verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai
muu vastaava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja
eläkemaksujen suorittamisesta

- Voimassa oleva todistus merkinnästä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekis-
teriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

- Kaupparekisteriote

- Tilaajavastuulain edellyttämät muut todistukset

Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia.

Mainitut todistukset voi korvata Rakentamisen Laatu RALA ry:n internet-sivustolta RALA-
perustiedon yritysluettelosta tulostetulla, voimassa olevalla ehdokasta koskevalla raportil-
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la, joka sisältää Tilaajavastuulain tiedot –sivun, ja samasta lähteestä tulostetulla voimas-
sa olevalla Yritysraportilla. RALA:n tulee olla maa- ja vesirakentamisen toimialalta.  Myös
Tilaajavastuu.fi raportti täyttää vaaditut todistukset, mikäli urakoitsijan rekisteri on kun-
nossa kaikilta osin.

Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen al-
lekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys.

Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta vastaava selvitys verojäämistä ja edellä mainit-
tujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on
sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin.

Rakennuttajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija tai aliurakoitsija,
joka ei ole toimittanut vaadittuja todistuksia ja selvityksiä.

Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verojäämätodistus ja LEL-, TYEL- tai
YEL-todistus 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purku-
peruste.

16.4 Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on al-
lekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään (3) kolme kuukautta
tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.

16.5 Tarjouksen tekeminen

Tarjouspyyntökirjeen mukaisesti

16.6 Tarjouksen avaus

Tarjoukset avataan tarjousten jättöajankohdan jälkeen avaustilaisuudessa, joka ei ole jul-
kinen.

16.7 Lisätiedot

Mikäli piirustuksissa, suunnitelma-asiakirjoissa tai muissa urakkalaskenta-asiakirjoissa
esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennuttajalle urakkatarjous-
pyynnön mukaisesti. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennutta-
ja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita li-
sätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi.


