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1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 

1.1 Rakennuttajat 

Nimi:  Janakkalan kunta 
Osoite:  Juttilantie 1 
Yhdyshenkilö: Kari Nostaja 
Puhelin:  03 680 1317 
E-mail: kari.nostaja@janakkala.fi 
 
Nimi:  Janakkalan Vesi liikelaitos 
Osoite:  Harvialantie 7 B 
Yhdyshenkilö: Liisa Piirtola 
Puhelin:  03 680 1321 
E-mail: liisa.piirtola@janakkala.fi 
 

1.2 Rinnakkaisrakennuttajat 

 
Nimi:  Elenia Oy 
Osoite:  Patamäenkatu 7, PL 2, 33901 Tampere 
Yhdyshenkilö: Janne Välikoski 
Puhelin:  040 6378037 
E-mail: janne.valikoski@elenia.fi  
 

1.3 Valvonta 

Kadut: 
Nimi:  Janakkalan kunta 
Osoite:  Taimistotie 4, 14200 Turenki 
Yhdyshenkilö: Marko Kalela, Tuomo Rytkönen 
Puhelin:  03 680 1308, 03 680 1323 
E-mail: marko.kalela@janakkala.fi 
 tuomo.rytkonen@janakkala.fi 
 
Vesihuolto: 
Nimi:  Janakkalan Vesi 
Osoite:  Harvialantie 7 B 
Yhdyshenkilö: Anne Majaniemi 
Puhelin:  03 680 1830 
E-mail: anne.majaniemi@janakkala.fi 

 
Sähköverkko: 
Nimi: Elenia Oy 
Osoite:  Patamäenkatu 7, PL 2, 33901 Tampere 
Yhdyshenkilö: Janne Välikoski 
Puhelin:  040 6378037 

mailto:kari.nostaja@janakkala.fi
mailto:liisa.piirtola@janakkala.fi
mailto:marko.kalela@janakkala.fi
mailto:anne.majaniemi@janakkala.fi


 
 
 

 

 

E-mail: janne.valikoski@elenia.fi  
 
Televerkko 
Nimi: ELTEL Networks Oy 
Osoite: Tölkkimäentie 11, 13130 HÄMEENLINNA 
Yhdyshenkilö: Erkki Sillanmäki 
Puhelin: 040 311 2911 
E-mail: erkki.sillamaki@eltelnetworks.com 
 
 

1.4 Turvallisuuskoordinaattori 

Nimi:  ilmoitetaan myöhemmin 
Osoite:   
Yhdyshenkilö:  
Puhelin:    
E-mail:  
  

1.5 Suunnittelija 

Nimi:      Destia Oy 
Osoite:  Hatanpään Valtatie 30, 33101 Tampere 
Yhdyshenkilö:  Pete Ahonen 
Puhelin:  040 6575249 
E-mail: pete.ahonen@destia.fi 

 
sähköverkonsuunnittelu 
Nimi:      Elenia Oy 
Osoite:  Patamäenkatu 7, PL 2, 33901 Tampere  
Yhdyshenkilö:  Tauno Nikkanen 
Puhelin:   
E-mail: tauno.nikkanen@elenia.fi 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

2 RAKENNUSKOHDE 

2.1 Rakennuskohde ja -paikka 

 

Rakennuskohde sijaitsee Janakkalan kunnassa, Turengin Rastikankaan 
alueella ja se käsittää alueella sijaitsevien Rastikankaantien kadun, vesi-
huollon ja valaistuksen rakentamisen. Samalla rakennetaan sähkö- ja tele-
verkon valmiusputkitus. 

2.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan 

Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkoi-
hin ennen tarjousten antamista. 

3 HANKKEEN URAKKAMUOTO 

3.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus 

Urakkamuoto on kokonaishintaurakka. 

Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana pääto-
teuttajana. Pääurakoitsijalle kuuluu töiden yhteensovittaminen ja aikatau-
luvastuu.  

Urakkaan sisältyvät kaikki ne rakennustyöt ja niihin liittyvät materiaali-
hankinnat, jotka asiakirjojen mukaisen työsuorituksen valmiiksi saattami-
nen edellyttää ja joista ei nimenomaan asiakirjoissa mainita, etteivät ne 
kuulu urakoitsijan suoritusvelvollisuuksiin. 
 
Urakoitsijalle kuuluvat mm. seuraavat työt ja toimenpiteet: 

 Jo rakennettujen tonttien katselmointi ja dokumentointi 

 Työturvallisuus-, liikenteenohjaus-, alue-, työvaihe- ja kaivanto- sekä 
laadunvarmistussuunnitelmat ja toteutus. 

 Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan urakan etenemisen ja työn 
järjestelyt siten, että kulku rakennetuille kiinteistöille on aina mah-
dollista 

 Tarvittavien kaivulupien hankinta olemassa olevan katualueen kai-
vutöitä varten. 

 Asukkaiden tiedottaminen urakan etenemisestä, liikennejärjestelyis-
tä, vesikatkoista. 

 Vesihuollon rakentamiseen tarvittavien putkimateriaalien ja put-
kiosien hankinta, lukuun ottamatta urakkaohjelman kohdassa 3.6 
esitettyjä materiaaleja. 

 Työmaa-alueen olemassa olevien rakenteiden (esim. kaapeleiden, 
johtojen, putkien, verkostojen) selvitys sekä mahdolliset työn aikai-
set siirrot ja suojaukset. 



 
 
 

 

 

 Ylöskaivettavien rajapyykkien sijainnin tarkemittaus ja rajapyykin ta-
kaisin laittaminen sekä työn aikana hävinneiden rajapyykkien kor-
vaaminen. 

 Työmaakylttien (1-2 kpl) hankinta ja asennus ennen työmaan käyn-
nistymistä sekä siirtäminen työn edetessä. 

 Kaikki urakan tarvitsemat mittaustyöt.  

 Maankaivu-, täyttö- ja tiivistystyöt suunnitelma-asiakirjojen mukai-
sesti. 

 Kaivantojen kuivanapito, tarvittaessa pohjavesipinnan alentamiset 
ja kaivantojen tuennat sekä työtapojen määritys -> työtapasuunni-
telma. 

 Mahdollisten esteiden purku ja takaisin laittaminen. 

 Mahdolliset louhinta- ja räjäytystyöt. 

 Tarvittaessa jäte- ja huleveden ohipumppausjärjestelyt. 

 Tarkentavien tuentasuunnitelmien laatiminen ja toteutus 

 Viemäreiden liitokset nykyisiin putkiin ja kaivoihin (sisältäen työt ja 
osat). 

 Jätevesipumppaamon asentaminen sekä kaikki siihen liittyvät maa-
rakennustyöt.  

 Sähkönsyöttökaapelin kytkeminen jätevedenpumppaamoon ja käyt-
töönottotarkastukset. 

 Jätevesipumppaamon maadoitukseen liittyvät työt (asennukset ja 
kaivuut sisältyy urakkaan). 

 Jätevedenpumppaamon ohjauskeskuksen kytkennät, tarkastukset ja 
koekäyttö 

 Vesijohdon läpivienti pumppaamolle, eristäminen ja asennus. 

 Pumppaamon kytkeminen jätevesiviemäriin. 

 Jätevedenpumppaamon raudoitetun pohjalaatan teko.  

 Pumppaamon piha-alueen rakentaminen. 

 Rakentamattomilla tonteilla urakoitsija rakentaa vesihuollon tontti-
liittymät metri tontin puolelle suunnitelmissa osoitettuihin kohtiin.  

 Urakoitsijalle kuuluu katuvalaistuksen valaisimien jalustat, putket, 
kaapelit ja maadoitukset, em. tarvikkeiden hankinta sekä asennus 
täyteen käyttökuntoon sekä käyttöönottotarkastus ja mittauspöytä-
kirja. 

 Käytöstä poistettavien kaivojen, vesihuolto- ja muiden rakenteiden 
purku. 

 Urakan seurauksena aiheutuneiden vesijohtovuotojen korjaukset 
kokonaisuudessaan. 

 Venttiili- ja palopostimerkkien asentaminen. 

 Vesijohdon huuhtelu, desinfiointi, painekoe ja hyväksytyn vesinäyt-
teen saaminen myös vesijohdon pintaverkon osalta. 

 Jäte- ja hulevesiviemäreiden vastaanotto- ja takuutarkastuskuvaus 
Janakkalan Veden viemärikuvausohjeen mukaisesti 

 Vesihuollon tarkemittaukset ja valokuvaukset Janakkalan Veden tar-
kemittaus- ja valokuvausohjeen mukaisesti. 



 
 
 

 

 

 Katurakenteiden tarkemittaukset Janakkalan kunnan tarkemit-
tausohjeen mukaisesti. 

3.2 Suoritusvelvollisuuden laajuus (Elenia Oy) 

Urakoitsija sitoutuu tarjouksessaan antamaansa ja Urakkasopimuksessa 
sovittavaa yksikköhintaa vastaan asentamaan urakkaan kuuluvana Elenian 
myöhempää käyttöä varten tulevat kadun alitusputket tämän Urakkaoh-
jelman tarkoittaman sopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti. 
 
Urakkaan kuuluvat YSE 1 §:n mukaisesti kaikki putkien asentamiseen vaa-
dittavat työt täysin valmiiksi asennettuna sekä pääurakoitsijan, lainsää-
dännön (VNa 205/2009 2 §) tarkoittaman päätoteuttajan, työmaan johto-
velvollisen ja työmaapalveluista vastaavan Urakoitsijan velvoitteet. 
 
Urakka on suunniteltava, valmistettava ja asennettava ammattitaitoisesti, 
vakiintuneita ja hyväksi tunnettuja työmenetelmiä, hyvää asennustapaa ja 
asianmukaisia materiaaleja ja tarvikkeita käyttäen, ja sen on oltava lakien, 
asetusten, standardien kuten sähkölaite- ja asennusstandardit, muiden 
rakentamista koskevien normien ja virallisten määräysten sekä Elenian 
muiden ohjeiden ja määräysten mukainen. Huomioitavia ohjeita ovat mm. 
Liikenneviraston ohjeet kuten Sähkö- ja telejohdot ja maantiet (esim. suo-
situs asennussyvyydestä (0,7 m tai ojien kohdalla 1 m ojan pohjasta)). 
Asennetut putket on tulpattava huolellisesti odottamaan myöhempää 
käyttöönottoa. Alitusputkien asentajan tulee merkitä putkien päät asen-
nuksen yhteydessä. Putkien päät tulee olla saatavissa kaivaa esiin, ilman 
että uusia katurakenteita vaurioitetaan merkittävästi (mm. asfaltointia) ja 
putkien syvyys tulee ilmoittaa Elenian erikseen nimeämälle urakointi-
kumppanille.     
 
Urakoitsijan on varmistettava putkenasennukseen liittyvän ohjeet ja me-
netelmät ennen työhön ryhtymistä tarvittaessa Elenian erikseen ni-
meämältä urakointikumppanilta. 
 
Työn suunnittelussa urakoitsijalta edellytetään työntekijöiden turvallisuu-
den ja terveyden huomioonottamista suunnittelun ja työn toteutuksen 
kaikissa vaiheissa. Suunnittelussa on huomioitava työnaikainen turvalli-
suus ja varmistettava, että työ pystytään toteuttamaan turvallisesti. 

 
Putkien asennusta (sähkötyötä) varten pääurakoitsijalla tulee olla ko. työn 
ajaksi nimetty sähkötöiden johtaja. Mikäli urakoitsijalla itsellään ei ole 
sähkötöiden johtajaa, voi ko. palvelua hankkia esim. Elenian alueelliselta 
urakointikumppanilta. 

 

3.3 Maksuperuste 

Urakka toteutetaan kokonaishintaurakkana. Kokonaishinnan tulee sisäl-
tää kaikki työt, hankinnat ja velvoitteet sekä kaikki muut kustannukset, 



 
 
 

 

 

jotka tämän sopimuksen mukaan kuuluvat urakoitsijalle ja jotka ovat tar-
peen urakkaan kuuluvan tehtävän suorittamiseksi ja suunnitelmien mu-
kaisen lopputuloksen saavuttamiseksi. 
 
Urakoitsija antaa mahdollisia lisä- ja muutostöitä varten urakkatarjous-
pyynnön liitteenä olevassa yksikköhintaluettelossa mainitut yksikköhin-
nat. 

Mikäli työn laajuudessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, niin urakan hyvi-
tykset ja lisäkorvaukset määritellään hinnoiteltavassa lisä- ja muutostöi-
den yksikköhintaluettelossa annettuja yksikköhintoja käyttäen tai erikseen 
sovittavalla tavalla (omakustannushinta + YSE 12%). 

 
Lisätöistä, niiden suorittamisesta, maksuperusteesta ja aikatauluvaikutuk-
sesta, sovitaan aina etukäteen rakennuttajan kanssa. 
 
Louhintakustannukset määräytyvät yksikköhinnan mukaisesti. 

3.4 Pääurakka 

Rakennustyöt käsittävät kaikki tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset raken-
nustyöt ja mittaukset sekä kokeet. Tiiveys-, materiaali- ja muut laatuvaa-
timukset määräytyvät InfraRYL 2019 mukaan. Katu- ja vesihuoltotöiden 
rajapintana on päällysrakennekerrosten alapinta.  

Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluvat kaikki työt ja toimenpiteet, jotka 
tarvitaan johtojen ja rakenteiden täysin valmiiksi tekemiseen. 

Urakoitsija on myös työsuojelulainsäädännön mukainen kohteen pääto-
teuttaja. 

3.5 Sivu-urakat 

Ei ole. 

3.6 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat 

Janakkalan Vesi hankkii tontti- ja runkovesijohtojen sulkuventtiilit, karan 
jatkot ja venttiilihatut. Urakoitsija hankkii muut asentamiseen tarvittavat 
osat. Venttiilien asennus kuuluu urakkaan. 

Janakkalan Vesi hankkii jätevedenpumppaamon sekä sähköliittymän 
pumppaamolle.  

Elenia Oy ja ELTEL Networks Oy toimittavat urakoitsijalle valmiusputki-
tusmateriaalit sekä kaivon kannet ja kehät (rautaosat). Urakoitsijalle kuu-
luu betonikaivojen hankinta. 



 
 
 

 

 

4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 

4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 

Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteen-
sovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otet-
tava huomioon työturvallisuuden vaatimukset.  

Päätoteuttajaksi nimetty on velvollinen vastaamaan muiden urakka-
alueellaan toimivien urakoitsijoiden töiden yhteensovittamissuunnitel-
mien tarkastamisesta ja hyväksymisestä. 

4.2 Työaikataulu 

Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä rakennuttajan kanssa YSE 5§:n mu-
kainen työaikataulu kolmen viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoit-
tamisesta. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tar-
vittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu 
hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lu-
kuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaako-
kouksessa. 

4.3 Työmaajärjestelyt 

Mahdolliset rakennushankkeen toteuttamiseksi tarvittavat alueet ja työ-
maahuoltotilat hankkii urakoitsija ja ne sisältyvät velvoitteineen urakka-
hintaan. Urakoitsija vastaa urakkahintaan sisältyvänä työnä kaikkien alu-
eiden, työmaahuoltotilojen ja niihin liittyvien kulkuyhteyksien kunnossa-
pidosta, järjestyksestä, siivouksesta, valaistuksesta, aitauksesta, vartioin-
nista, varoitus- yms. merkkien asentamisesta ja muista huoltotoimenpi-
teistä. 

Urakoitsijalle kuuluu urakkaan sisältyvänä järjestää ja vastata kaikista työ-
suoritukseen tarvittavan lämmityksen, veden ja sähkön kustannuksista. 

Työmaataulu ja sen asennus kuuluvat urakoitsijan hankintoihin. 

4.4 Suunnittelukatselmus 

Suunnitelmakatselmus pidetään tarvittaessa ennen urakkasopimuksen te-
kemistä ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitel-
mavalmiuden toteamiseksi. 

4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset 

Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovute-
taan urakoitsijan käyttöön työn toteuttamista varten.  

Urakoitsijan on pidettävä maastokatselmus työmaan välittömässä lähei-
syydessä olevien yksityisten kiinteistöjen omistajien kanssa. Katselmuk-



 
 
 

 

 

sessa käydään läpi kiinteistöä koskevat asiat, kuten maakaivantojen si-
jainnit ja tarvittaessa väliaikainen liikenne. Katselmukset dokumentoidaan 
ja toimitetaan Buildie-projektipankkiin. Dokumentointiin on sisällytettävä 
kohteen digitaaliset valokuvat ennen ja jälkeen urakan. Maastokatsel-
musdokumenttiin on pyydettävä kiinteistön omistajan allekirjoitus ja hy-
väksyntä, kun piha on ennallistettu tehtyjen töiden jälkeen. 

4.6 Luvat 

Rakennuttaja hankkii kustannuksellaan suunnitelman toteuttamisessa 
tarvittavia alueita koskevat työluvat maanomistajilta ja viranomaisilta ja 
maksaa kaikki rakennuskohteen viranomaisten vaatimat rakennusvalvon- 
ta-, tarkastus- ym. maksut lukuunottamatta kaivulupia, jotka urakoitsija 
hankkii. 

Urakoitsijan on omalla kustannuksellaan hankittava kaikki muut urakan 
toteuttamiseen tarvittavat luvat ja käyttöoikeudet. 

Urakoitsijan on työtä suunnitellessaan otettava huomioon tarvitsemiensa 
lupien saantiin vaadittava aika. 

Urakoitsijan tulee rakennustyön aloittamisesta lähtien siihen saakka, kun 
työ on luovutettu rakennuttajalle, huolehtia kustannuksellaan tarpeellisis-
ta liikennejärjestelyistä suojalaitteineen ja viitoituksineen. Liikennejärjes-
telyjen toimeenpanoa koskevat ilmoitukset tulee tehdä palo-, poliisi- ja 
sairaanhoitoviranomaisille.  

4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 

Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin 3 sarjaa kopioita 
laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista yhteisesti sovitun 
aikataulun mukaisesti. 

Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopio-
sarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat lisäsarjat voi tilata suunnittelijalta. 

5 LAATU 

5.1 Laadunvarmistus 

Pääurakoitsijan on laadittava kaksi viikkoa ennen työmaan aloitusta työ-
maata koskeva laatu- ja turvallisuussuunnitelma, jota täydennetään työn 
kuluessa. Ympäristönhallintasuunnitelman voi sisällyttää laadunvalvonta-
suunnitelmaan eli voi olla yhdistetty laatu- ja ympäristönhallintasuunni-
telma. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan 
laatu- ja ympäristönhallintasuunnitelma. Lisäksi urakoitsijan on toimitet-
tava viranomaisen edellyttämään laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat 
tiedot. 



 
 
 

 

 

 Rakennustöiden rakennekohtaisten laatuvaatimusten ja laadunvalvonta-
menetelmien osalta noudatetaan InfraRYL- julkaisuja ja urakan työselos-
tuksia. Urakoitsijan on laadittava ennen urakan aloituskokousta työmaata 
koskeva laatusuunnitelma, jossa on esitetty, kuinka urakoitsija varmistaa 
työtulosten vaatimustenmukaisuuden. Laatusuunnitelmaa täydennetään 
työn kuluessa.  

 

  Laatusuunnitelmassa tulee esittää mm. seuraavat asiat: 

 urakoitsijan organisaatio ja vastuujako  

 rakentamisaikataulu työvaiheiden tarkkuudella  

 rakentamisessa ja laaduntarkkailussa käytettävä erikoiskalusto (mm. 
mittaukset, kantavuus, maatutkaus, viemärien TV-kuvaus, painekoe) 

 varautuminen työn toteutukseen liittyviin riskeihin ja poikkeuksellisiin 
tilanteisiin  

 oman työn laadunvarmistus  

o työmaan sisäinen laadunohjaus  
o laadun tarkkailu ja tarkastukset  
o suunnitelmien läpikäynti työntekijöiden kanssa  

 aliurakoitsijoiden käyttö ja töiden laadun varmistaminen  

 alihankkijoiden toimitusten laadun varmistaminen  

 laatupoikkeamien käsittely  

 yhteistyö eri osapuolten kanssa  

 riskien tunnistaminen ja ehkäisevät toimenpiteet 

 työvaiheiden laatusuunnitelmat ja tekniset työsuunnitelmat. 

 

5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta 

Urakoitsijan tulee huolehtia, että:  

 tiedot käytetyistä materiaaleista ja rakenteiden mittaustuloksista 
dokumentoidaan  

 tulokset dokumentoidaan siten, että kaikki puutteellisuudet ja 
poikkeavuudet sekä niihin johtaneet syyt ovat jäljitettävissä  

 kaikissa työvaiheissa hankitaan ja tallennetaan sellaiset tiedot, joil-
la voidaan osoittaa, että rakenteilla on ne ominaisuudet, joita niiltä 
edellytetään ja niille on määritelty  

 jokaisesta merkittävästä laatupoikkeamasta laaditaan aina poik-
keamaraportti, josta ilmenee laatupoikkeaman syy ja tehdyt kor-
jaustoimenpiteet sekä poikkeaman uusiutumisen estämiseksi teh-
tävät toimenpiteet, ja jos poikkeama on sellainen, ettei sitä voi 
enää korjata, urakoitsijan tulee esittää syy miksi asiaa ei ole korjat-
tu. Lisäksi poikkeamaraportissa tulee esittää mahdollinen arvon-
alennusperuste. Raportointiin käytetään Buildie-työkalua. 



 
 
 

 

 

Urakoitsijan oman työn laadunvalvontaan kuuluu erityisesti: 

a.) Urakoitsijan tulee kustannuksellaan tehdä työselostusten (InfraRYL ja 
työkohtainen), normien ja määräysten edellyttämät kokeet, tarkistus-
mittaukset sekä rakenneosien valokuvaukset ja esittää tulokset raken-
nuttajan hyväksyttäväksi ennen ko. työtä koskevan maksuerän maksa-
mista ja seuraavan työvaiheen aloittamista. Valokuvadokumentointiin 
tulee käyttää Buildie-laadunvalvontasovellusta. 

b.) Laatumittausraporteissa tulee olla urakoitsijan edustajan tai laadunval-
vojan lausunto, kuittaus ja kirjaus vaaditun kelpoisuusvaatimuksen täyt-
tymisestä. Kelpoisuus tulee edellä mainitusti vahvistaa kaikille työmaal-
la tehtäville kokeille tai mittauksille. 

c.) Urakoitsijan tulee säilyttää mm. rakennustuotteiden kelpoisuusasiakir-
jat, laatumittaustodistukset tai -pöytäkirjat ja tarkemittaukset työmaal-
la nähtävillä olevassa työmaakansiossa ja huolehtia työmaakansioin 
ajantasaisuudesta.  

d.) Urakoitsijan tulee valvoa omaa ja aliurakoitsijoiden työnjohtoa, työsuo-
rituksia, rakenteita ja hankintoja, jotta sopimusasiakirjojen mukainen 
laatu kaikilta osin saavutetaan. 

e.) Ennen töiden luovutusta urakoitsijan on suoritettava ns. itselle luovu-
tus. Luovutuksesta on laadittava kirjallinen dokumentti. Itselle luovu-
tuksessa havaitut puutteet tulee olla korjattu ja tarkastettu ennen työn 
luovutusta. 

f.) Päällystystöitä tekevältä yritykseltä ja murskeiden toimittajalta edellyte-
tään RALA ry:n yritystasoinen toimintatapojen hyväksyntä tai muu vas-
taava näyttö pätevyydestä, esim. ISO 9000 sertifikaatti. 

5.3 Tilaajan laadunvalvonta  

Rakennuttajalla on oikeus suorittaa urakan aikana pistokoeluonteisia laa-
dunvalvontakokeita. Rakennuttajan suorittamat kokeet ja mittaukset ei-
vät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa. 

Urakoitsijan on YSE:n 61 § 1 - 3 momentin mukaisesti myötävaikutettava 
tilaajan laadunvalvonnan suorittamiseen. 

Rakennuttajalla on käytössään Buildie-laadunvalvontasovellus. Sovellus 
sisältää valokuvadokumentaation, työmaapäiväkirjan sekä MVR-
mittausaplikaation. Tilaaja edellyttää, että myös urakoitsija käyttää Buil-
die-laadunvalvontasovellusta.  

5.4 Rakennustuotteet 

Tilaaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä ra-
kennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE- merkittyjä 



 
 
 

 

 

tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkittyjä, tuotteet ovat 
lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehy-
väksyntälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja. 

Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE- 
merkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista, käyttä-
mistä ja kiinnittämistä rakennuskohteeseen. 

 

5.5 Vaihtoehtoiset tuotteet 

Urakoitsijan käyttäessä asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden ase-
mesta muita tuotteita, on vaihdolle hankittava etukäteen rakennuttajan 
hyväksyminen. 

Mikäli rakennustuote ei täytä urakkaohjelman kohdan 5.4 mukaisia vaa-
timuksia, niin tällöin urakoitsija vastaa tuotteen vaihtamisesta aiheutuvis-
ta kustannuksista. 

 

6 YMPÄRISTÖ 

6.1 Ympäristön suojelu 

Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympä-
ristövaikutukset esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, 
kierrättämällä materiaaleja ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon 
niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. Pääurakoitsijan on laa-
dittava työmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet tilaa-
jan ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi. 

6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte 

6.2.1 Maa-, kivi- ja puuaines 

Urakoitsija huolehtii ylijäämäisitä kaivumassoista omalla kustannuksel-
laan. 

6.3 Vaarallinen jäte 

Mikäli kohteesta löytyy vaarallista jätettä, niin tästä tulee välittömästi in-
formoida rakennuttajaa. Mahdollisten vaarallisten jätteiden ja pilaantu-
neen maan kustannukset maksaa rakennuttaja. 

6.4 Työkoneet ja kuljetuskalusto 

Urakassa käytettävien työkoneiden ja kuljetuskaluston tulee täyttää vä-
hintään seuraavat vaatimukset:  
 



 
 
 

 

 

 työkoneet: eurooppalaisen pakokaasupäästöjen Stage -
luokituksen Stage III B mukaiset vaatimukset, käyttöönottovuosi 
2012, tai uudempi (pois lukien koneluokat PT, TEL, TH) 

 kuljetuskalusto: EURO -päästöluokituksen luokan EURO V vaati-
mukset, tai käyttöönottovuosi 2010 (tai uudempi)  

 Louhinnassa käytettävä porauskalusto tulee olla varustettu pö-
lynerottimella. 

7 ASIAKIRJAT 

7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat 

Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyynnössä. Urakkatar-
jouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa sisällysluetteloa ja 
ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle.  

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat tulostettavissa tai tallennettavissa omalle tal-
lennusvälineelle Janakkalan kunnan internetsivuilla, jonne on ollut linkki 
HILMA-ilmoituksessa. 

7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 

Noudatettavat asiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys: 

1. Urakkasopimus ja työkohtaiset t ilaukset  

2. Tarjouspyyntö ja -lomake sekä ennen tarjouksen antamista annetut li-

säselvitykset 

3. Mahdollinen tarjouksen selonottoneuvottelun pöytäkirja 

4. Urakkaohjelma täsmentävine liitteineen + turvallisuusasiakirja 

5. YSE 1998 

6. Työselostus  

7. Suunnitelmapiirustukset 

8. Tarjous + muutostöiden yksikköhintaluettelo sekä Infra 2015 määrä-

mittausohje 

9. Suunnittelijoiden ja erillisurakoitsijoiden täydentävät piirustukset ja 

selvitykset rakennusaikana 

10. Rakennuttajan edustajien täydentävät kirjalliset ja suulliset ohjeet 

rakennusaikana 

11. Maanrakennustöiden yleinen työselitys InfraRYL 2019 

Asiakirjat täydentävät toisiaan siten, että ne yhdessä määrittelevät hank-
keen kokonaisuudessaan. Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys rat-
kaistaan yllä olevan pätevyysjärjestyksen mukaan YSE:a noudattaen. Mi-
käli asiakirjojen välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, on urakoitsija velvollinen 



 
 
 

 

 

viipymättä ilmoittamaan tästä rakennuttajalle ja rakennuttajalla on oikeus 
urakoitsijaa kuultuaan määrätä, mitä niistä on noudatettava. 

Urakoitsijan tulee ajoissa hankkia hankintaansa kuuluvien rakennusosien 
ja laitteiden tarvittavat mitta- ja asennuspiirustukset sekä toimittaa nämä 
rakennuttajan ja ao. suunnittelijan hyväksyttäväksi. 

7.3 Asiakirjojen julkisuus 

Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julki-
suudesta (621/1999) sekä hankintalaki (1397/2016) § 138. 
 
Rakennuttaja lähettää kuntalain mukaisesti kaikille tarjoajille päätösot-
teen urakkapäätöksestä oikaisuvaatimusohjeineen. 

7.4 Rakennuttajan määrälaskenta 

Rakennuttaja antaa rakennustyön määräluettelon (tärkeimmiltä osiltaan) 
käytettäväksi tarjouslaskentaa varten. Rakennuttajan antamat määrät ja 
massat eivät ole rakennuttajaa sitovia. 

Määrä- ja yksikköhintaluetteloon merkitään arvonlisäverottomat hinnat. 

8 URAKKA-AIKA 

8.1 Töiden aloitus 

Työt voidaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja vaaditut 
suunnitelmat ja todistukset on toimitettu. 

8.2 Rakennusaika 

 

Rastikankaantien plv 0 - 240 kunnallistekniikan rakentamisurakka toteu-
tetaan talven 2022 aikana. Urakan valmistuminen 30.6.2022 mennessä.  
 
Urakka kilpailutetaan ehdollisena, kunnes valtuusto on vahvistanut mää-
rärahat vuodelle 2022. 

8.3 Työaika 

Työajan suhteen tulee noudattaa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. 

Päivittäinen työaika maanantai – perjantai kello 7:00–18:00. Poikkeami-
sesta on sovittava erikseen. 

Mikäli urakoitsija haluaa tehdä jonkin työosan vuoro- tai viikonlopputyö-
nä, on kyseisen urakoitsijan haettava ko. työhön tarvittavat viranomaislu-
vat ja lisäksi sovittava asiasta aina rakennuttajan kanssa. 



 
 
 

 

 

8.4 Viivästyminen 

Mikäli urakka ei ole valmis kohdassa 8.2. mainitussa määräajassa, maksaa 
urakoitsija rakennuttajalle viivästymissakkoa määräajan ylityksestä 0,05 % 
urakkasummasta jokaiselta työpäivältä, jonka työ on viivästynyt yli sano-
tun määräajan valmistumisen osalta, kuitenkin enintään 50 työpäivältä ja 
välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä. Viivästyssakon määrä lasketaan 
arvonlisäverottomasta urakkasummasta. 

8.5 Sanktiot 

Huomautukset seuraavista asioista johtavat aina tilaajan määräämään 
sakkoon. Ensimmäinen huomautus (kirjaus työmaapäiväkirjaan tai sähkö-
postitse) aiheuttaa alla luetellun kiinteäsummaisen sakon. Seuraavasta 
samasta aiheesta annetusta huomautuksesta sakon määrä kaksinkertais-
tuu.  

- Työturvallisuuteen liittyvä laiminlyönti 500 €/ kpl 

- Henkilökohtaisten suojavarusteiden käytön laiminlyönti tai henkilö-
tunnisteen puuttuminen tai henkilötunnisteessa esitetyt tiedot ovat 
puutteellisia 500 €/hlö 

- Katu- ja tieliikenteen hoitoon, liikenteenohjaukseen tai -järjestelyihin 
liittyvä laiminlyönti 500 €/ kpl 

- Luovutusmateriaalien tarkemittauksiin/ dokumentointiin liittyvä yksit-
täispuute 100 € 

- Ympäristöasioihin liittyvät laiminlyönnit 400 € 

- Vesikatkosilmoituksen laiminlyönti 300 € 

- Laatusuunnitelman vastainen toiminta, työvaihetta tehdään ilman hy-
väksyttyä työ- ja laatusuunnitelmaa tai vastoin hyväksyttyä työ- ja laa-
tusuunnitelmaa./ 500 € 

- Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaitut laadunalitukset, 
joita ei ole osoitettu urakoitsijan laatupoikkeamaraportissa 300 € 

- Laatupoikkeamaan ei ole reagoitu tai työtä tehdään laatusuunnitel-
man vastaisesti 500 € 

- Urakoitsijan laatujärjestelmän mukaisessa asiakirjassa esim. laatura-
portissa tai päiväkirjoissa on todennettavasti kirjattu tosiasioita vas-
taamattomia tietoja / 5 000 €. Tilaajalla on tässä tilanteessa oikeus 
määrätä välittömästi urakoitsijalle em. sakko sekä oikeus vaatia ura-
koitsijan edustaja vaihdettavaksi. 

- Vaihtoehtoisen, vaatimusten vastaisen rakennustuotteen käyttö il-
man tilaajan hyväksyntää on sakotusperuste, joka määritetään ta-
pauskohtaisesti, mikäli urakoitsija ei vaihda virheellistä tuotetta. 
 



 
 
 

 

 

- Tilaajan materiaalin käsittelyn ja varastoinnin laiminlyönti. Tilaaja las-
kuttaa mahdollisesti tuhoutuneen materiaalin täysimääräisenä ura-
koitsijalta. 500 € 

- Muu sopimusasiakirjojen vastainen toiminta 500 € 

Suojattavaksi sovittujen puiden vaurioittamisesta urakoitsijalta peri-
tään seuraavat korvaukset: 

- Kuorivaurio 650 €/ vauriokohta 

- Mikäli kuorivaurio on maksimihalkaisijaltaan yli puolet puun ympä-
rysmitasta, puu voidaan joutua uusimaan. Tilaajan asiantuntija arvioi 
puun uusimistarpeen. Jos puu joudutaan uusimaan, urakoitsija sitou-
tuu korvaamaan puun uusimisesta aiheutuvat todelliset kustannukset. 

 

Sakkojen lisäksi urakoitsijan kuuluu korjata havaitut virheet ja puut-
teet tai maksaa niistä perittävä arvonalennus. 

8.6 Pakkaspäivät 

Pakkaspäiviä, jolloin pakkasta on enemmän kuin -20o C, lasketaan urakka-
aikaan kuuluvan 5 työpäivää. Nämä pakkaspäivät eivät oikeuta urakka-
ajan pidennykseen. 

9 VASTUUVELVOITTEET 

9.1 Takuuaika 

Takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin rakennuttaja on urakan hyväksynyt 
ja vastaanottanut. Takuuajan pituus on kaksi (2) vuotta. 

9.2 Urakoitsijan vakuudet (YSE § 36) 

Urakoitsijan on annettava päärakennuttajalle (Janakkalan kunnalle), en-
nen ensimmäisen maksuerän laskuttamista, rakennusaikaiseksi vakuu-
deksi rakennuttajan hyväksymän pankki- tai vakuutuslaitoksen antama 
omavelkainen takaus tai rakennuttajan nimiin rahalaitokseen asetettu tal-
letus, jonka määrä on 10 % koko arvonlisäverottomasta urakkasummasta. 
Takauksen on oltava täysimääräisenä voimassa kolme kuukautta yli urak-
ka-ajan. 

Vakuudenantajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen 
rahoituslaitos, jonka kotipaikka on Euroopan talousalueeseen (ETA) kuu-
luvassa valtiossa. Muita vakuudenantajia, kuten konsernitakausta tai yksi-
tyishenkilön antamaa takausta, ei hyväksytä. Vakuudenantajalla tulee olla 
Suomessa toimiva asiakaspalvelu ja asiointi- sekä asiakirjakielinä tulee olla 
suomi tai ruotsi. Vakuuden tulee olla omavelkainen takaus, takausvakuu-
tus tai pantattu talletus. Muun tyyppisiä vakuuksia ei hyväksytä, eikä ra-
hoja voi tallettaa viranomaisen tilille. 



 
 
 

 

 

Rakennussuorituksen tultua hyväksytysti vastaanotetuksi on urakoitsijan 
takuuajan vakuudeksi annettava samanlainen takaus tai talletus suuruu-
deltaan 2 % lopullisesta urakkasummasta. Takuuajan vakuuden tulee olla 
voimassa takuuaikana ja kolme kuukautta sen jälkeen. Tarjouksessa tulee 
ilmoittaa, minkä rahalaitoksen kautta takuu järjestetään. 

Vakuudet lasketaan arvonlisäverottomasta urakkasummasta. 

9.3 Takuun laajuus 

Urakoitsija sitoutuu takuuaikana korjaamaan kaikki toimittamissaan lait-
teissa esiintyvät virheet, jotka johtuvat rakenteen, materiaalin, valmistuk-
sen tai asennuksen puutteellisuudesta.  

Vaihdetut tai korjatut osat on taattava samoin perustein ja yhtä pitkäksi 
aikaa kuin alkuperäisetkin. 

Kun urakoitsija on vastaanottanut ilmoituksen virheistä, tulee hänen 
omalla kustannuksellaan korjata virhe olosuhteiden vaatimalla kiireelli-
syydellä uhalla, että rakennuttaja saa poistaa vian tai puutteellisuuden 
urakoitsijan laskuun. 

Urakoitsijan takuu ei koske vikaa, joka johtuu puutteellisesta hoidosta, 
normaalista kulumisesta, ilman urakoitsijan lupaa suoritetuista muutoksis-
ta tai rakennuttajan toimesta suoritetuista virheellisistä korjauksista. 

9.4 Vakuutukset 

Pääurakoitsijalla tulee olla vähintään urakkasumman (arvonlisäverollinen) 
suuruinen voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Jokaisella työmaal-
la toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuva-
kuutus, joka kattaa myös kolmannelle osapuolelle mahdollisesti koituvat 
henkilö- ja aineelliset vahingot (mm. räjäytys-, kaapeli- ja liikennevahin-
got). 

Louhintatöiden osalta urakoitsijalla tulee olla sekä henkilö- että esineva-
hingot kattava vastuuvakuutus.  

Pääurakoitsijalla tulee olla lakisääteisten ja työehtosopimuksiin perustu-
vien vakuutusten lisäksi YSE 38 §:n mukainen rakennustyövakuutus koko 
rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tu-
lee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen sen hetkistä täyttä ar-
vonlisäverollista arvoa. 

Vakuutuksen tulee kattaa sivu-urakat ja rakennuttajan hankinnat. Vakuu-
tuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % pääurakoitsijan urakkahin-
nasta. Urakoitsijan on näytettävä tilaajalle, että vaaditut vakuutukset on 
otettu ja että vakuutusmaksut on maksettu. 

9.5 Rakennuttajan vakuudet 

Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 



 
 
 

 

 

10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 

10.1 Urakkahinnan muodostuminen 

Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Kokonais-
urakkahinta ja yksikköhinnat ovat kiinteitä ilman indeksisidonnaisuutta. 

10.2 Urakkahinnan maksaminen 

10.2.1 Maksuerätaulukko 

Ensimmäinen maksuerä on korkeintaan 5 % urakkasummasta, joka voi-
daan laskuttaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakoitsijan vakuus 
on asetettu ja työt on aloitettu. Muu osa urakkasummasta maksetaan eri-
nä urakoitsijan laatiman ja rakennuttajan hyväksymän maksuerätaulukon 
mukaisesti kuitenkin niin, että kukin maksuerä vastaa sen suorituksen 
edellytyksenä olevien töiden kustannuksia materiaalikustannuksineen ot-
taen huomioon ennakosta aiheutuva vähennys. Maksuerätaulukko on 
laadittava niin, että kukin erä vastaa sen suorituksen edellytyksenä ole-
vien töiden kustannuksia ja ettei laskuihin sisälly kustannuksia sellaisista 
ainehankinnoista, joita ei vielä ole käytetty rakentamiseen. Pelkkiä tarvik-
keita ja materiaaleja koskevia maksueriä ei hyväksytä. 

10.2.2 Loppuerä 

Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkasummasta. Maksuerä 
maksetaan, kun koko urakka on hyväksytysti vastaanotettu vastaanotto-
tarkastuksessa, hyväksytty takuuajan vakuus on jätetty ja luovutusasiakir-
jat on luovutettu tilaajalle. 

10.3 Maksuaika ja viivästyskorko 

Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty raken-
nuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi 
tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja 
toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. 

Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvolli-
suuttaan, hän maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta 
maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimas-
saolevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. 

Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vas-
tuussa urakoitsija. 

10.4 Hintasidonnaisuudet 

Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. 



 
 
 

 

 

10.5 Muutostyöt 

10.5.1 Muutostyötarjous ja -hinnat 

Urakoitsijan tulee rakennustyön aikana tarvittaessa antaa yksilöity tarjous 
rakennussuunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan. Muutos- 
ja lisätöissä noudatetaan yksikköhintaluettelossa esitettyjä hintoja. 

Muutos- ja lisätöistä on sovittava kirjallisesti ennen ko. työhön ryhtymistä. 
Niistä aiheutuvat laskut maksetaan kunkin työn tultua tarkastetuksi ja hy-
väksytyksi.  

10.5.2 Yksikköhinnat 

Urakkasopimukseen liitetään tarjouksen liitteenä annettu urakkasopimuk-
sen laadintavaiheessa tarkistettu yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin 
hinnoin ja periaattein mahdolliset muutos- ja lisätyöt suoritetaan. 

Suunnittelijoilta saadut lisäselvitykset ja ohjeet ovat rakennuttajaa sitovia, 
vain mikäli rakennuttaja on ne kirjallisesti vahvistanut urakoitsijalle. 

Muutos- ja lisätyöt on merkittävä piirustuksiin ja raportoitava Buildieen. 
Mikäli valvojan urakoitsijalle antamissa suunnitelmissa on urakoitsijan 
mielestä urakkaan kuulumatonta suoritusta, tulee urakoitsijan ilmoittaa 
tästä valvojalle ennen työsuoritukseen ryhtymistä. Kuitenkin urakoitsijan 
on seitsemän (7) vuorokauden kuluessa piirustukset tms. saatuaan tehtä-
vä huomautuksensa työn tai materiaalin lisääntymisen tai vähentymisen 
osalta puhevaltansa menettämisen uhalla. Rakennuttajan oikeus vaatia 
sopimusasiakirjoihin yms. perustuva hyvityksiä poisjääneen työn tai mate-
riaalin osalta säilyy kuitenkin vastaanottotarkastukseen asti. 

11 VALVONTA 

 

11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet 

Urakkasopimuksesta ja muista urakkaan liittyvistä sopimusasioista vastaa 
katurakentamisen osalta tekninen johtaja. Vesihuollon rakentamisen so-
pimusasioista vasta Janakkalan Veden toimitusjohtaja Liisa Piirtola.  

11.2 Rakennuttajan valvonta 

Todettujen virheellisyyksien tarkastuskustannukset maksaa urakoitsija, jo-
ka huolehtii siitä, että rakennuttaja saa samat oikeudet myös alihankkijoi-
hin nähden.  

Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen 59 - 62 
§:ien mukaisesti. 

Rakennuttajan laadunvalvonta ei vähennä urakoitsijan laatuvastuuta. 



 
 
 

 

 

11.3 Suunnittelijan laadunvalvonta 

Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelman mu-
kaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisista muutoksista, vaan 
kaikki muutokset on rakennuttajan hyväksyttävä. 

12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 

12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 

Urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastuullisen työnjohtajan lisäksi riittävä 
määrä ammattitaitoista työnjohtoa ja työvoimaa. 

Vastuullisen työnjohtajan tai hänen varahenkilönsä on oltava tarvittaessa 
tavoitettavissa päivittäin työmaalla.  

Urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle työmaan työsuojeluorganisaa-
tio. 

Työmaajohdolla ja työmaa-alueella työskentelevällä henkilöllä on oltava 
tarvittavat luvat ja pätevyydet, mm. tieturva I, tieturva II (liikenteen oh-
jaus, liikennejärjestelyiden suunnittelu), työturvallisuuskortti, tulityökortti 
ja vesityökortti. Vesihuollon muoviputkien hitsaustöitä tekevillä tulee olla 
Muoviteollisuus ry:n muoviputkien hitsauksen laadunvalvontajärjestel-
män neuvottelukunnan myöntämä muovihitsaussertifikaatti. 
 

Työntekijöistä pätevyyksineen on toimitettava listaus aloituskokoukseen. 
Luvista ja pätevyyksistä on esitettävä pyydettäessä todistukset tilaajalle.  

12.2 Työvoima 

Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsijat ilmoittavat työvoima-
suunnitelmansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumasta raportoi-
daan kuukausittain. Urakoitsija ylläpitää henkilöluetteloa, tarkistaa vero-
numerot ja tekee ilmoituksen verottajalle. Henkilöluettelo säilytetään 
työmaakansiossa ja sen tulee olla aina ajan tasalla. 

12.3 Kirjaukset 

Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varus-
tettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa 
tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään Buildie-projektipankkiin. 

12.4 Työmaakokoukset 

Työmaakokouksia pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja lisäksi 
tarvittaessa.  



 
 
 

 

 

12.5 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset 

Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimin-
taa. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yh-
teistoimintakokouksia. Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan toi-
menpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan 
edustaja. 

12.6 Viranomaistarkastukset 

Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaistarkastukset tu-
levat pidettyä. 

Tarkastukset on etukäteen ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän edus-
taja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. 

Urakoitsija on velvollinen toimittamaan kaikki laadunvalvonta- ja tarkas-
tusasiakirjat Buildie-projektipankkiin. 

13 VASTAANOTTOMENETTELY 

 

13.1 Vastaanottotarkastukset 

Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE 1998 mukaisesti. 

13.2 Tarkastuskustannukset 

Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuk-
sistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoit-
sijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatar-
kastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheutta-
neelta urakoitsijalta seuraavasti: 

- ensimmäinen jälkitarkastus: veloituksetta 

- toinen jälkitarkastus: 500 € 

- kolmas jälkitarkastus: 1000 € 

- neljäs ja sitä seuraavat jälkitarkastukset: 1500 €/kpl 

13.3 Luovutusasiakirjat  

Ns. perinteisen luovutuskansion tilalla on Buildie-projektipankki, jonne 
toimitetaan kaikki päiväkirjat, pöytäkirjat, tarkastus- ja perehdytyslomak-
keet, raportit, työvaihekohtaiset työ- ja laatusuunnitelmat, toteumakuvat 
ja mittaukset. 

13.4 Käytön opastus 

Työselostuksen ja turvallisuusasiakirjan mukaisesti. 



 
 
 

 

 

14 ERIMIELISYYDET 

Riitaisuudet ratkaistaan Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa. 

15 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 

15.1 Tarjouksen hylkääminen 

Tarjous hylätään, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisäl-
tää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lue-
teltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamää-
räyksissä. 

15.2 Tarjouksen vertailuperusteet 

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka 
perusteena on halvin hinta.  
 
Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan hankin-
nan kohteelle asettamien ja tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimus-
ten täyttävistä tarjouksista hinnaltaan halvin. 

15.3 Tarjouksen muoto 

Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen eikä siihen saa 
liittää omia ehtoja, lisäksi tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt. 
Muutoin tarjous jätetään hyväksymättä.  

15.4 Tarjoukseen liitettävät selvitykset ja todistukset 

Ks. tarjouspyyntökirje. 
 

15.5 Tarjouksen voimassaoloaika 

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen teh-
neen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työnsuorittamisesta kuiten-
kin enintään kolme kuukautta tarjouspyyntöasiakirjoissa määrätystä tar-
jouksen jättöpäivästä lukien. 

15.6 Tarjouksen tekeminen 

Kirjallinen allekirjoitettu urakkatarjous, tullakseen käsitellyksi, on osoitet-
tava ja toimitettava joko suljetussa kirjekuoressa tai sähköpostitse tar-
jouspyynnön mukaisesti. 

Kuoreen/sähköpostin otsikkoon merkintä: Urakkatarjous/ Rastikankaan-
tie plv 0-240. Tarjoajaa pyydetään huomioimaan, että sähköpostitse lähe-
tetyt tarjoukset tarjoaja lähettää omalla vastuullaan. 



 
 
 

 

 

15.7 Tarjousten avaus 

Tarjoukset on jätettävä 27.10.2021 klo 15:00 mennessä. Tarjoukset ava-
taan tarjousajan päätyttyä. 


