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2.1

TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Rakennuskohde
Urakkakohteena on Janakkalan Veden Tarinmaan vedenottamon rakentaminen. Vanha
vedenottamo on purettu ja uusi vedenottamo rakennetaan samalle kiinteistélle n. 100
m:n padhan puretusta vedenottamosta.
Rakennuttaja
Tilaajana ja rakennuttajana on Janakkalan Vesi.
Osoite: Janakkalan Vesi
Harvialantie 7B

14200 TURENKI
Yhdyshenkild: Tarjouspyyntokirjeen mukaan

Rakennuttaminen ja valvonta

Rakennuttaja nimeéa valvojat ennen urakkasopimusten allekirjoitusta.
Suunnittelijat

Paakonsultti:

Ramboll Finland Oy

osoite: Niemenkatu 73, 15140 LAHTI

puh: 040 719 9590

yhteyshenkild: projektipaallikkd Jussi Kivilahti
jussi.kivilahti@ramboll.fi

Tutustuminen rakennuspaikkaan
Rakennuttaja suosittelee, ettd urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouk-

sen antamista. Urakkakohteen naytésta voi urakoitsija sopia suoraan etukateen tilaajan
yhteyshenkilon kanssa.

URAKKAMUOTO

Suoritusvelvollisuuden laajuus

Urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennushanke jaetaan kahteen urakkaan, jotka ovat:



2.2

2.3

3.1

3.2

e Paadurakka (Rakennustekniset tydt, maanrakennustyot, koneisto-putkistotyot,
sahko-, instrumentointi- ja LVI-ty6t)

e Automaatiourakka

P&aurakoitsija toimii kohteen paaurakoitsijana ja lainsdadannén tarkoittamana paatoteut-
tajana.

Urakoitsija voi antaa osan tdista aliurakoitsijalle. Rakennuttaja pidattaa oikeuden hyvak-
sya urakoitsijan esittamat aliurakoitsijat.

Urakoitsija on vastuussa aliurakoitsijoidensa ty6dsta kuten omistaan. Aliurakoitsijat on en-
nen toiden aloittamista hyvaksytettava vield tydtmaakokouksissa. Rakennuttajaan sopi-
mussuhteessa olevan urakoitsijan aliurakoitsijalla on oikeus antaa urakka edelleen ali-
urakkana. Urakan ketjuttaminen tata pidemmalle ei ole mahdollista ilman erityisen perus-
teltua syyta ja siihen on saatava rakennuttajan lupa.

Urakoitsijoiden kayttdon luovutetaan rakennusalue siind kunnossa, kun se sopimuksen al-
lekirjoitushetkella on.

P&aurakoitsija vastaa tulotien (Paapantie) kunnossapidosta (mm. auraukset, hiekoitus
yms.) koko urakan ajan seka tulotien kunnostamisesta urakan jalkeen urakan alkua vas-
taavaan kuntoon. Urakoitsija joutuu kunnostamaan tulotietd myos urakan aikana, mikali
tien kunto heikkenee urakan alkua edeltédneesta tilanteesta.

Maksuperuste

Urakka suoritetaan kiintedhintaisena kokonaishintaurakkana. Urakkasumma suoritetaan
urakkasopimuksen liitteena olevan maksuerataulukon mukaan.

Urakkasuhteet

Paaurakoitsija voi antaa osan toista edelleen aliurakoitsijalle. Rakennuttaja pidattaa itsel-
laan oikeuden hyvaksya tai aiheellisin perustein hylata urakoitsijan esittamat aliurakoitsi-
jat.

Kohdassa 3.2. mainitut sivu-urakat alistetaan padurakkaan RT 80271 Sivu-urakan alista-
missopimus mukaisella sopimuksella. Urakoitsijalle varataan mahdollisuus perehtyd mui-
den urakoiden urakkasopimuksiin mahdollista liikesalaisuutta koskevin rajoituksin. Ura-
koitsijalla ei ilman patevia perusteita ole oikeutta kieltaytya urakkasopimuksen alistami-
sesta.

URAKAN LAAJUUS

Paaurakka

Padurakkaan sisadltyy tydmaan johtovelvollisuuksien ja tydmaapalveluiden lisédksi veden-
kasittelylaitoksen maanrakennustydt, rakennustekniset tydt, koneistoty6t, putkistotyot,
sahko-, instrumentointi- ja LVI-tydt, sekd muut kohteet asiakirjaluettelossa mainittujen

suunnitelmien mukaisesti taysin valmiiksi saatettuina.

Paaurakkaan sisédltyvat tydmaan johtovelvollisuudet ja tyomaapalvelut, jotka koskevat
kohdan 3.2 sivu-urakoita ja kohdan 3.3 rakennuttajan hankintoja seka erillisurakoita.

Sivu-urakat

Automaatiotydt, Labkotec.
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Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat
Rakennuttaja hankkii tarvittavat rakennusluvat.

Rakennuttaja kaataa puuston uudelta laitoksen sijoitusalueelta. Pintamaiden ja kantojen
seka pienpuuston poisto siséltyy urakkaan.

Urakkarajat

Urakkarajat ilmenevéat suunnitelma-asiakirjoista.

TYON TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA

Yhteistoimintaa koskevat ohjeet

Paaurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden téiden ja tydvaiheiden yhteensovittamisesta.
Toiden jarjestelyssa ja tyovaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon tydturvallisuuden
vaatimukset. Paaurakoitsijan on toimitettava suunnitelma tydmaa-alueen jarjestelyista
rakennuttajalle hyvéaksyttavaksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituk-
sesta. Paaurakoitsijan tulee ennen rakennustdiden aloittamista laatia tydsuojelusuunni-
telma ja nimeta tydsuojeluvastaava seka esittdd ndma rakennuttajan hyvaksyttavaksi.

Tyoaikataulu

Paaurakoitsijan on laadittava yhdessa sivu-urakoitsijoiden ja rakennuttajan kanssa YSE
58:mn mukainen tydaikataulu kolmen viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittami-
sesta.

Urakoitsijan tulee laatia viikon kuluessa tdiden aloittamisesta yhdessad rakennuttajan
kanssa tydaikataulu, johon on merkittava tydvaiheet viikoittain. Tydaikataulussa on otet-
tava huomioon rakennuttajan tarpeet. Nain laadittu aikataulu hyvéksytaan yhteisesti vel-
voittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutumista seurataan tydmaakokouksissa tai erilli-
sisséd aikataulukokouksissa. Urakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan sovittua aikataulua.

TyOmaajarjestelyt

Rakennuttaja luovuttaa veloituksetta paaurakoitsijan kayttoon rakennusalueen ja osoittaa
urakka-alueelta paikan, johon p&aurakoitsija varaa tilat tydmaarakennuksille seka varasto-
ja tyoalueille.

Paaurakoitsija pystyttaa tydmaahuoltorakennukset kuten toimisto-, henkildstd-, varasto-
yms. tilat omia tarpeita varten. Niiden rakentamiseksi mahdollisesti tarvittavat rakennus-
luvat hankkii paaurakoitsija.

P&aurakoitsija jarjestaa tarvittavat katselmukset. Toteutettavat katselmukset maaraytyvat
rakennusluvan perusteella. Katselmuksia ovat ainakin alkukatselmus ennen tdiden alkua ja
loppukatselmukset kohteen valmistuttua. Katselmuksiin osallistuvat urakoitsijoiden ja ra-
kennuttajan edustajat ja niista laaditaan poytakirja.

Vesi- ja jatevesi

Paaurakoitsija hankkii tydmaalla tarvitsemansa veden ja jatevesien kasittelyn. Tilaaja
osoittaa alueelta paikat, joista vetta voi ottaa. Alueella ei ole viemariverkostoa, joten jate-
vedet tulee kasitella umpiséilidssa tai jatteet kerdavalla kuivakaymalalla. Virtsaaminen ja
ulostaminen maastoon on ehdottomasti kielletty. Paaurakoitsija vastaa tyémaan em. toi-
mituksiin liittyvistd johtotoista. Talojohtojen liitdntapaikat sovitaan rakennuttajan kanssa.
P&aurakoitsija vastaa vedesta ja jatevedenkasittelysta johtuvista kustannuksista.

TyOdmaasahko

Paaurakoitsija hankkii tydmaasédhkon. Tilaaja osoittaa alueelta paikat, joista tyonaikaista
sahkda voi ottaa. Pdaurakoitsija vastaa toimituksiin liittyvistd johtotdista. Paaurakoitsija
vastaa tydmaasahkon kaytdsta muodostuvista kustannuksista.
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Suunnitelmakatselmus

Suunnitelmakatselmus pidetddn ennen urakkasopimuksen tekemista ja tarvittaessa myds
ennen tydvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi sekd suunnitelmien
toimittamisesta sopimiseksi. Suunnitelma-aikataulun laatimista koskevat tarkennukset on
esitetty urakkarajaliitteessa.

Erityiset katselmukset ja mittaukset

Urakoitsijan tulee huolehtia kustannuksellaan kaikista tydsuorituksensa vaatimista luvista
ja katselmuksista.

Rakennuspaikalla pidetddn ennen tdiden aloittamista aloituskatselmus, jossa rakennus-
alue ja tydmaatiet luovutetaan urakoitsijan kayttoon tyon toteutusta varten ja sovitaan
mm. tydalueet, varastopaikat, tieyhteydet, suojattavat kohteet, rakenteiden tarkat sijoi-
tukset, tydnaikaiset liikkenneyhteydet ja rajapyykit seka sovitaan niitd koskevista toimen-
piteista. Katselmukseen osallistuvat rakennuttajan ja urakoitsijoiden edustajat. Urakoitsija
kutsuu koolle kyseisen katselmuksen. Katselmuksesta on laadittava poytékirja.

Urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa liikennejarjestelyt voimassa olevien, tydnaikaisia lii-
kennejarjestelyja koskevien sdanndsten ja tienpitdjan ohjeiden mukaisesti. Varoitus- ja
nopeusrajoitusmerkkien kaytdn toteuttaa urakoitsija annettujen ohjeiden mukaan. Ennen
urakan alkua ja urakan lopussa suoritetaan tulotien katselmus. Katselmuksessa todetaan
tien kunto ennen urakkaa ja urakan paattyessa. Urakoitsija vastaa tien yllapidosta koko
urakan ajan. Urakoitsijan tulee huomioida samaa tieta kayttavat kiinteistot. Kiinteistoille
tulee olla kulkuyhteys koko urakan ajan. Urakoitsija merkitsee paaluilla kiinteiston raja-
pyykit. Liikennejarjestelyt on hyvaksytettava tienpitdjalla. Urakoitsija vastaa tulotien kun-
nossapidosta, aurauksesta, hiekoittamisesta urakan ajan tyémaan vaatimusten mukaises-
ti.

Urakoitsijan on kustannuksellaan selvitettava ty6alueella olevien kaapelien ja putkijohto-

jen sijainnit tydkohteessa.

Hankkeen valmistuttua pidetaan loppukatselmus, jossa tarkastetaan, voidaanko tyon jalki
hyvaksyad. Katselmukseen osallistuvat rakennuttajan ja urakoitsijoiden edustajat seka
suunnittelijan edustaja. Katselmuksesta on laadittava podytakirja.

Muista katselmuksista (YSE 1998, kohdat 65 § ja 67 §) sovitaan erikseen. Katselmuksiin
osallistuvat urakoitsijan ja rakennuttajan edustajat. Katselmuksista on laadittava poyta-
kirja.
Luvat

Rakennusluvan ja tarvittavat toimenpideluvat hankkii ja kustantaa rakennuttaja.

Tyosuoritukseen liittyvien muiden lupien, kuten tulitydluvat, hankkimisesta huolehtii ao.
urakoitsija kustannuksellaan.

Suunnitelmat ja niiden toimittaminen

Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle tydmaatarpeisiin suunnitelmakatselmuksessa tai
tydmaakokouksessa sovittavan maaran kopioita laadituttamistaan teknisista asiakirjoista
yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti.

Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntdihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa
urakoitsija. Tarvittavat piirustusten lisasarjat voi tilata suunnittelijoilta.

Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle tydmaatarpeisiin kolme (3) sarjaa kopioita laaditut-
tamistaan suunnitelma-asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mukaan. Mahdolliset li-
sasarjat kustantaa urakoitsija.
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Urakoitsija vastaa toimittamiensa koneiden ja laitteiden kiinnitys- ja liittymisdetaljien se-
ka putkistotuentojen ja IV-kanavatuentojen suunnittelusta.

Paaurakkaan sisédltyvat suunnitelmat

- Kaivantosuunnitelmat ja kaivantojen tuentasuunnitelmat

- Betonointisuunnitelma

- Betonielementtien elementtisuunnitelmat

- Reika — ja varauspiirustukset

- Nostosuunnitelmat

- LVI-laitteiden, putkien ja kanavien yksityiskohtaiset asennuspiirustukset ja tuen-
nat sekd kannakoinnit

- Koneistojen ja putkistojen yksityiskohtaiset asennuspiirustukset ja tuennat seka
kannakoinnit. Terdsrakenteiden konepajasuunnitelmat.

- Tyoturvallisuussuunnitelmat

- Loppupiirustukset

- Suunnitelma-aineistoissa vaaditut tyopiirustukset

Urakoitsijan tulee toimittaa kaikki omat suunnitelmansa tilaajalle sahkdisessa muodossa
(pdf, dwg) projektipankkiin. Kaikki suunnitelmat tulee hyvaksyttaa tilaajalla etukéteen,
hyvaksyminen ei kuitenkaan vahenna urakoitsijan vastuuta suunnittelun osalta ja etta se
tayttaa lakien ja asetusten vaatimukset.

LAATU

Laadunvarmistus

P&aurakoitsijan on laadittava ennen tydémaan aloituskokousta tytmaata koskeva laatu-
suunnitelma, jota taydennetdan tydn kuluessa. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa
tyotadn koskeva tydmaan laatusuunnitelma.

Laatusuunnitelmaa taydennetdan tyon kuluessa. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa
tyotadn koskeva tydmaan laatusuunnitelma.

Urakoitsijan laadunvalvonta
Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa tydnjohdon ja tydvoiman osaamis-

ta ja tyonsuoritusta seka tyotuloksen vaatimustenmukaisuutta. Tydvaiheiden oikeaan
ajoitukseen ja tydsuoritusten laatuun on kiinnitettava erityistd huomiota.

Vaihtoehtoiset tuotteet

Halutessaan kayttaa asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita tuottei-
ta urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukateen rakennuttajan hyvdksyminen. Rakennut-
tajalle on varattava yksi (1) viikko aikaa tarkastusta ja paatoksentekoa varten. Rakennut-
tajan ei tarvitse suostua vaihtoon, vaikka urakoitsijan esittama tuote olisi ominaisuuksil-
taan suunnitelman mukaista vastaava.

Urakoitsija vastaa kaikista muutosten aiheuttamista kustannuksista, kuten muutossuun-
nittelusta.

Urakoitsijan on otettava vaihtoehtoisista tuotteista laatu- ja tuotevastuu YSE 1998:n 10
ja 28 8:n mukaisesti.

Rakennustuotteiden kelpoisuus
Tilaaja edellyttaa, ettd urakoitsija huolehtii, ettd hanen kayttamansa rakennustuotteet

ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennus-
tuoteasetuksen) mukaisesti CE- merkittyja tai siltd osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE-
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merkittyja, tuotteet ovat lain eraiden rakennustuotteiden tuotehyvédksynnasta 2012/954
(tuotehyvéksyntélain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja.

Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE- merkinta ja
kansallinen hyvéksyntd ennen tuotteiden tilaamista/kayttamista/kiinnittamista rakennus-
kohteeseen. Mikali rakennustuote ei tayta edella mainittuja vaatimuksia, urakoit-
sija vastaa tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista.

YMPARISTO

Ympariston suojelu

Urakoitsijan tulee kiinnittada erityistd huomiota siihen, ettd urakka-alue sijaitsee I-luokan
pohjavesialueella.

Urakoitsijan tulee kiinnittada erityisesti huomioita kaivinkoneiden ja ty6koneiden kayttoon
ja polttoaineen varastointiin seka tyodlaitteiden tankkaukseen, koska urakka-alue on poh-
javesialueella. Lahtdkohtaisesti tyokoneiden tankkaus ja varastointi tulee suorittaa pohja-
vesialueen ulkopuolella.

Urakoitsijan tulee omassa tydssaan minimoida tydmaan haitalliset ymparistdvaikutukset
esimerkiksi suorittamalla purkutyo6t lajittelevana purkuna, kierrattamalla materiaaleja ja
ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden kayttoika, korjattavuus ja ympaéaristorasi-
tus. Padurakoitsijan on laadittava tytmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetddn toimen-
piteet ymparistéa koskevien vaatimusten tayttamiseksi.

Tybmaa on pidettava siistina. Jatteet on toimitettava jatteiden kerdyspisteeseen. Tyo-
maalla ei saa varastoida polttoaineita, vaan polttoaineet tulee varastoida pohjavesialueen
ulkopuolella. Varastoinnissa on kaytettava sailidita, jotka on varustettu polttoaineen maa-
han valumisen estavin suoja-altain. Tytskenneltdessa pohjavesialueella on varauduttava
mabhdollisiin 6ljyvuotoihin etukateen ja tydmaalla tulee olla polttonesteiden imeytystarvik-
keet onnettomuuden varalle. Pohjavesialue ja sen rajoitukset ja vaatimukset tulee paa-
urakoitsijan kayda lapi kaikille urakka-alueella tydskenteleville, tydmaan perehdytykses-
sé.

Tydmaalla tupakointi on sallittua ainoastaan tilaajan kanssa yhteisesti sovitulla tupakoin-
tipaikalla, joka on varustettu asianmukaisella tumppien ja roskien keraysastialla. Muualla
tydmaalla tupakointi on kiellettyd. Tytmaalla ei saa olla alkoholin vaikutuksen alaisena ja
alkoholin kayttdminen tydmaalla on kielletty.

Irrotettavat ainekset ja purkujate

6.2.1 Maa-, kivi- ja puuaines

Poistettava ylimaardinen ja rakentamiseen kelpaamaton maa-aines kuuluu urakoitsijalle.
Kaivutdiden yhteydessa tilaaja varmistaa maa-aineisten puhtauden ottamalla tarvittavat
naytteet. Mikali maa-aineksen todetaan olevan saastunutta, vastaa tilaaja saastuneen
maa-aineksen kasittelysta aiheutuvista kustannuksista. Kunnalla ei ole osoittaa maankaa-
topaikkaa. Kaikki kaivettavat ja pois kuljetettavat kaivumassat ovat urakoitsijan omai-
suutta. Urakoitsija huolehtii ylija@dmamaamassojen toimittamisen maankaatopaikalle, jos-
sa on lupa-asiat voimassa. Alueelle tuotavat tayttdmaat kuten hiekka ja sora tulee olla
puhdasta, koska alue on pohjavesialuetta. Urakoitsijalle kuuluu osoittaa tuotavien taytto-
maiden puhtaus ja soveltuvuus pohjavesialueelle.

Purettavat rakennusosat, koneet ja laitteet sekd purkujate poiskuljetuksineen, jateveroi-
neen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle.
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Raivaus- ja purkujate

Muut purettavat rakennusosat seka raivaus- ja purkujate poiskuljetuksineen, jateveroi-
neen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluvat urakoitsijalle.

Ongelmajate

Mikali kohteesta loytyy ongelmajatetta, niin tasta tulee valittomasti informoida rakennut-
tajaa.

ASITAKIRJIAT

Tarjouspyyntdasiakirjat

Urakan tarjouspyyntdasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntokirjeen liitteena olevassa asiakir-
jaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, etta toimitus vastaa asiakirja-
luetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista valittomasti rakennuttajalle.

Tarjouspyyntoasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle sahkdisessa muodossa.
Urakkasopimusasiakirjat ja asiakirjojen patevyysjarjestys
Rakennuttaja vastaa urakkasopimusasiakirjojen kokoamisesta.
Urakkasopimusasiakirjat patevyysjarjestyksessa ovat:

Kaupalliset asiakirjat

Urakkasopimus, joka laaditaan urakkasopimuslomakkeelle RT 80260
Sopimusneuvottelupdytakirjat / selonottoneuvottelun poytéakirjat
Laskenta-aikaiset lis&tiedot
Urakkatarjouspyynto
Urakkaohjelma liitteineen, jotka ovat
i. Turvallisuusasiakirja
Maksuerataulukko
Sivu-urakan alistamissopimus
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT 16—10660
Urakoitsijan tarjous ja tdsmennykset
. Yksikkdhintaluettelo

arONE P

©r N

=
o

w

Tekniset asiakirjat

1. Tydselostukset
2. Piirustukset

Urakkasopimus ja siihen liittyvat asiakirjat tdydentavat toisiaan siten, etta urakkaan sisal-
tyvat kaikki tyot ja velvoitteet, jotka on esitetty yhdessédkin niista. Mikali asiakirjoissa on
ristiriitaisuuksia, maaraa tilaaja, mité asiakirjaa ko. tydsuorituksessa noudatetaan.

Urakoitsija on velvollinen suorittamaan ilman eri korvausta kaikki asiakirjoissa mainitse-
matta jadneet tyosuoritukset, jotka kuuluvat rakennusalalla yleisesti hyvaksyttyyn raken-
nustapaan (RYL) ja jotka ovat tarpeen urakan tavoitteen mukaisen lopputuloksen aikaan-
saamiseksi.

Asiakirjojen julkisuus
Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jalkeen julkisista

asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittaistd asiakirjaa tai sen osaa ole
lilkesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettava salaisena. Urakoitsijan tulee tar-
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jouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisaltaa liikesalaisuutena salassa pidetta-
via asioita.

Rakennuttajan maaralaskenta

Rakennuttajan maaralaskentaa ei suoriteta. Rakennuttaja edellyttaa, ettd urakoitsija pe-
rustaa tarjouksensa suunnitelma-asiakirjoista itse laskemiinsa maariin.

Sidotut maarat

Urakkaa ei sidota maariin.
Projektipankin kaytto

Urakoitsijan tulee tydn toteutuksen yhteydessa kayttaa Buildie-projektipankkia. Projekti-
pankin kayttétarkoitus ja vaatimukset on kuvattu alla:

Katselmukset dokumentoidaan ja toimitetaan Buildie-projektipankkiin. Dokumentointiin
on sisallytettava kohteen digitaaliset valokuvat ennen ja jalkeen urakan

Urakoitsija kuvaa urakka-alueen seka ennallistettavat alueet urakka-alueen ulkopuolella
ennen urakan aloitusta ja toimittaa kuvausmateriaalin urakassa kaytettavaan Buildie-
projektipankkiin ennen kaivutéiden aloitusta

Paaurakoitsijan on pidettava asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua tyémaapai-
vakirjaa, jonka valvoja sdanndllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Tydmaapaivékirja teh-
daan Buildie-projektipankkiin

Urakoitsija on velvollinen toimittamaan kaikki laadunvalvonta- ja tarkastusasiakirjat Buil-
die-projektipankkiin

Ns. "perinteisen” luovutuskansion (ns. itselleluovutuskansion) tilalla on Buildie-
projektipankki, jonne toimitetaan kaikki paivakirjat, poytakirjat, tarkastus- ja perehdy-
tyslomakkeet, raportit, tyévaihekohtaiset tyo- ja laatusuunnitelmat jne., toteumakuvat ja
mittaukset

URAKKA-AIKA

Toiden aloitus

Tyot voidaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, aikataulu, turvallisuus-, tyo-
ja laatusuunnitelmat on laadittu ja hyvaksytty sekéd rakennustydn aikainen vakuus on an-
nettu.

Rakennusaika

Urakoitsija voi aloittaa tydt heti urakkasopimuksen allekirjoittamisen jalkeen. Vastaanot-
totarkastus on 17.12.2021. Vastaanottotarkastuksen paivamaara on sitova.

Mikali rakennuskohteen ty6dt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, raken-
nuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tasta ei suoriteta erillista hyvitysta. Urakoitsijan
tulee tydvaiheiden ja tdiden suunnittelussa huomioida tilaajan esittama maksueravaati-
mus (kts. kpl. 10.2)

Tydn eteneminen todetaan tydmaakokouksissa tai erillisissa katselmuksissa. Urakoitsijan
on tarvittaessa tarkistettava tydaikataulua. Mikali rakennuttaja toteaa ty®n suorituksen
viivastyvan aikatauluun nadhden, on urakoitsijan lisattadva resursseja tai tyévuoroja ja yli-
toita ilman erillistd korvausta niin, etta aikataulussa pysytaan.

Valitavoitteet

Vélitavoitteita ei ole.
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8.4 Tyobaika

Rakennuttaja on suunnitellut omat tydnsa siten, etta tydtmaalla noudatetaan sdanndéllise-
na tydaikana yksivuorotydta (ma — pe). Mikali tastd halutaan merkittavasti poiketa, asia
on otettava esiin urakkaneuvottelussa tai tydtmaakokouksessa. TyOpéaivia eivat ole pyha-
paivat eivatkd rakennusalan tydehtosopimuksen mukaiset vapaapaivat.

8.5 Viivastyminen

Tydn valmistumisen viivastyessa urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta, peritaan
viivastyssakkoa kunkin urakan osalta kultakin tydpaivalta YSE 1998:sta poiketen 0,2 %
arvonlisaverottomasta urakkahinnasta laskettuna.

Tydn valmistumisen tai valitavoitteen viivastyessa urakkasopimuksen mukaisesta ajan-
kohdasta, rakennuttajalla on oikeus peria viivastyssakkoa enintaan 50 tyopaivalta (tyopai-
va ma-pe).

9. VASTUUVELVOITTEET

9.1 Takuuaika

Takuuaika tyolle ja materiaalille on kaksi (2) vuotta hyvaksytysta vastaanottotarkastuk-
sesta lukien.

Edella olevasta poiketen vesikaton vedeneristystoille ja — materiaaleille vaaditaan lisdksi
rakennuttajan hyvaksyma ja nimiin asetettu kymmenen vuoden (Kattoliiton takuuehtojen
mukainen) takuu. Takuutodistus tulee luovuttaa rakennuttajalle vastaanottotarkastukses-
sa.

Takuuajan puolessa valissd pidetaan valitarkastus, jossa kirjataan havaitut takuuajan
vastuuseen kuuluvat virheet. Virheet tulee korjata sovittuna maaraaikana kuitenkin vii-
meistdédn yhden (1) kuukauden kuluessa. Takuuajan valitarkastus tulee sisdltyd urakka-
tarjoukseen.

Takuuaikana korjatulle tai uusitulle urakkasuorituksen osalle annetaan kahden (2) vuoden
takuu samoin ehdoin ja edellytyksin kuin alkuperéisellekin tyélle ja materiaalille.

Padurakoitsija on takuuajan jalkeen vastuussa aliurakoitsijoidensa YSE 1998 § 30 tarkoit-
tamista virheista, tayttamatta jadneista suorituksista ja sovitun laadunvarmistuksen olen-
naisesta laiminlydnnista.

9.2 Urakoitsijan vakuudet
Urakoitsija asettaa rakennuttajalle seuraavat vakuudet

9.2.1 Rakennusaikainen vakuus
Urakoitsijan antaman rakennusaikaisen vakuuden suuruus on 10 % arvonlisaverottomas-
ta urakkahinnasta. Sen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli sovitun rakennusajan,
kuitenkin joka tapauksessa siihen saakka, kunnes rakennuttajan hyvaksyma urakan lop-
puselvitys on pidetty ja rakennuttajan hyvaéksymat takuuajan vakuudet jatetty rakennut-
tajalle.

9.2.2 Takuuajan vakuus

Hyvaksytyn vastaanoton jalkeen ty®naikainen vakuus vaihdetaan takuuajan vakuudeksi.
Takuuajan vakuuden suuruus on 5 % lopullisesta arvonlisdverottomasta urakkasummas-
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ta. Sen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli takuuajan. Vakuudeksi hyvéksytaan
kohdassa 9.2.3 mainitunlainen takaus.

Hyvéksyttava vakuus

Vakuudeksi hyvéksytadn raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus kuit-
taamattomuustodistuksella varmennettuna tai muu rakennuttajan hyvaksyma vakuus.

Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyvéaksy-
taan vain sellainen yhtio, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa.

Tilaajalla on oikeus urakoitsijaa enempéaa kuulematta kayttaa vakuutena olevat varat tas-
ta sekd muistakin tilaajan ja urakoitsijan valisistd sopimuksista johtuvien saatavien suo-
rittamiseksi.

Vakuutukset

Paaurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 1998 38 §:n mukaisen rakennustydvakuutuk-
sen koko rakennustydn osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin. Rakennustyo-
vakuutuksen tulee kattaa rakennuskohde seka rakennuskohdetta ymparoivat rakenteet
urakka-alueella ja sen vélittémassa laheisyydessa. Vakuutus kattaa myds aliurakat ja si-
vu-urakan.

Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % paaurakoitsijan urakkahinnasta.
Kukin urakoitsija huolehtii kustannuksellaan urakkakohteensa, rakennuspaikalle tyodta
varten hankittujen rakennusaineiden, -tarvikkeiden, koneiden ja laitteiden vakuuttamises-
ta siihen saakka, kunnes ne on tuotu tydmaalle ja asennettu tai sijoitettu tydmaalla va-
rastoon.

Kunkin urakoitsijan on vakuutettava henkilobkuntansa vahintaan lain vaatimalla tavalla.
Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle todistus siitd, ettd urakoitsijalla on tyontekijoilleen

voimassa oleva ty6tapaturmavakuutus.

Jokaisella tybmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuu-
vakuutus, joka kattaa rakennus- ja asennustyot sekd vahingot kolmannelle osapuolelle.

Vakuutuskirjat on esitettdva rakennuttajan hyvaksyttaviksi viimeistaan nelja (4) viikkoa
urakkasopimuksen solmimisen jalkeen, kuitenkin ennen tdiden aloittamista.

Rakennuttajan vakuudet

Rakennuttaja ei aseta vakuutta.

RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

Urakkahinnan muodostuminen
Urakkahinta on tarjouskaavakkeessa ilmoitettu kokonaishinta. Tarjoushinnassa on erotel-

tava arvonlisdveroton hinta ja arvonlisavero. Urakkasopimukseen merkitaan urakan ko-
konaishinta arvonlisévero eritellen.

Urakkahinnan maksaminen

10.2.1 Maksuerataulukko

Urakkasopimukseen liitetddn ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu tyon edis-
tymisen mukainen maksuerataulukko. Maksueréataulukko laaditaan niin, ettei rakennutta-



15

jan maksama urakkahintaosuus ensimmaistd erda lukuun ottamatta ole suurempi kuin
pysyvan tyon arvo, ja sen laadinnassa on otettava huomioon seuraavaa:

¢ Ensimmaisen maksueréan suuruus on enintéén 50 % rakennusaikaisen vakuuden maa-
rasta ja se maksetaan, kun sopimus on allekirjoitettu, ty6naikainen vakuus jatetty,
turvallisuus- ja laatusuunnitelmat laadittu, tyot aloitettu, hyvéaksyttava aikataulu tehty
ja vakuutukset otettu.

Maksuerat on jaettava selvasti maaritettavien tavoitteiden perusteella. Jokaiseen
maksueraan tulee sisdltya seka tarvikkeiden hankinta etta asennus.

e Viimeinen maksuerd on 10 % urakkahinnasta ja se maksetaan vasta sitten, kun kaikki
loppupiirustukset ja luovutusdokumentit on toimitettu, yhteisesti tarkastettu ja urakka
on hyvéksytty vastaanotetuksi ja rakennuttajan hyvaksyma taloudellinen loppuselvi-
tys on pidetty ja takuuajan vakuus on jatetty.

Vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvityksessa todetut hyvitykset, arvonalennukset,
sopimussakot ja vahingonkorvaukset seka keskeneréisten tdiden ja vahingonkorvaus-
vaatimusten osalta tehtavat pidatykset on rakennuttajalla oikeus vahentaa viimeises-
td maksueréasta tai muutoin urakasta maksamatta olevasta méaarasta.

Alistettujen sivu-urakoiden kunkin maksueran suorittamiseen on saatava paaurakoitsijan
hyvaksyminen.

Ennakkoa ei makseta.
Maksut hyvaksytysta tydstd maksetaan maksuerien mukaisesti laskua vastaan.

10.2.2 Maksujen suoritusaika ja viivastyskorko
Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan 21 vuorokauden kuluessa siita, kun lasku on
esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen tydvaihe on todettu tehdyksi
tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tydvaiheen valmiuden toteaa rakennutta-

jan puolesta asianomainen tdiden valvoja.

Taman ylittavalta ajalta on urakoitsijalla oikeus peria kulloinkin voimassa oleva viivastys-
korkolain mukainen korko.

Muutos- ja lisatoista aiheutuvat laskut maksetaan kunkin tydn tultua tarkastetuksi ja hy-
vaksytyksi.

Rakennuttajalla on oikeus pidattaa viimeisestd maksueréasta tarpeelliseksi katsomansa
summa loppuselvitysta ja mahdollisia viimeistelytoita varten.

10.3 Hintasidonnaisuudet
Urakkahintaa ei sidota indeksiin.

10.4 Muutos- ja lisatyot

10.4.1 Muutostyot

Urakoitsija on velvollinen suorittamaan muutostoitd YSE 1998:n 43, 44 § mukaisesti. Li-
satyot toteutetaan 46 § mukaisesti.

Urakoitsijalla on oikeus saada korvausta muutos- ja lisdty6sta, ainoastaan silloin, kun han
on esittényt vaatimuksensa kirjallisesti muutos- tai lisatydtarjouksena ja tilaaja on hyvak-
synyt ne kirjallisesti. Urakoitsijan on tehtava tarjous valittdomasti havaittuaan muutos- tai
lisatyota.
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Mikali muutos- ja lisatdiden hinnoittelussa kaytetaan yksikkdhintaluettelon mukaisia yk-
sikkdhintoja, niitd kaytetaan sellaisenaan seka hyvityksissa etta veloituksissa.

Yleiskustannuslisana alihankinnoissa kaytetaan 6 % ja yleiskustannuslisd maksetaan vain
omakustannushintaan tehtavien téiden yhteydessa.

Urakkasopimukseen liitetddn urakkasopimuksen laadintavaiheessa taydennettava yksik-
kohintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutos- ja lisaty6t suo-
ritetaan. Urakoitsijan tulee tayttaa tarjouspyyntdaineiston mukana lahetetty yksikkéhinta-
luettelo urakkatarjouksessaan. Yksikkohintaluetteloa taydennetddn valitun urakoitsijan
kanssa ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta, urakkakohteen téiden ja materiaalien yk-
sikkdhinnoilla. Sopimusvaiheessa taydennetty yksikkohintaluettelo liitetdan urakkasopi-
mukseen.

Rakennuttajalla on yksipuolisesti oikeus valita maksuperusteeksi YSE 98 847 mukainen
omakustannushinta myos sellaistenkin téiden osalta, jotka on hinnoiteltu urakoitsijan lisa-
ja muutostdiden yksikkéhintaluettelossa. Oikeutta sovelletaan tapauksissa, joissa yksik-
kéhinnoittelu on tydn laajuuteen ndhden selvasti yli- tai alihintainen.

Suunnitelmien muuttamisen ja lisatéiden teettamisen vaikutuksista urakkahintaan on so-
vittava kirjallisesti. Muutokset ja lisaykset on selvasti osoitettava urakoitsijalle ja ura-
koitsijan on tehtava ja tilaajan kasiteltava tarjous viipymaéattd. Muutosta tai lisaysta ei saa
ryhtya toteuttamaan ennen kuin sen siséllésta ja vaikutuksesta urakkahintaan ja - aikaan
on kirjallisesti sovittu.

Lisa- ja muutostyodt eivéat pidenna urakoitsijan suoritusaikaa, ellei siitd ole mainintaa tar-
jouksessa.

10.4.2 Yksikkdhinnat

11.

11.1

11.2

11.3

Urakkasopimukseen liitetdan urakoitsijan tarjouksensa yhteydessa toimittama ja urakka-
sopimuksen laadintavaiheessa tarkistettava yksikkdhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin
ja periaattein mahdolliset muutos- ja lisaty6t suoritetaan.

Kuhunkin yksikkdhintaan sisaltyy nimikkeen mukainen tyd taysin valmiina aineineen,

asennustarvikkeineen ja asennuksineen seka tarpeellisine tyémaan kayttoé- ja yhteiskus-
tannuksineen, suunnitteluineen sekéa yleiskuluineen.

VALVONTA

Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet

Rakennuttaja asettaa tydmaata valvomaan paikallisvalvojan ja tarvittavat asiantuntijat.
Urakkasopimuksesta ja siihen tehtavista muutoksista paattaa rakennuttajan edustaja.

Pienista ja kiireellisista muutostoista voi paattaa urakkasopimukseen nimetty valvoja.

Rakennuttajan valvonta

Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) 8:en 60-62
mukaisesti. Rakennuttaja asettaa tydmaata valvomaan rakennustéiden valvojan, koneis-
to-putkistotdiden valvojan, LVI-tdiden valvojan ja sahko- ja automaatiotdiden valvojan.
Rakennuttajan valvonta ei vahenna urakoitsijan laatuvastuuta.

Turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttajan rakennusvaiheen turvallisuuskoordinaattorina toimii rakennuttajan ni-
me&ama henkild.
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Turvallisuuskoordinaattori tekee yhteisty6ta paatoteuttajan kanssa rakentamisen
turvallisuutta koskevassa suunnittelussa ja rakennustydn toteuttamisessa.

Turvallisuuskoordinaattorille ilmoitetaan turvallisuusasiakirjan tietoihin liittyvat
muutokset ja poikkeavat tiedot.

11.4 Suunnittelijan laadunvalvonta

12.

12.1

Valvontaa suorittavat oman organisaation lisaksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus
valvoa, ettd ty6 muodostuu suunnitelmien mukaisesti. Heilla ei ole oikeutta sopia min-
kaanlaisista muutoksista, vaan kaikki muutokset on rakennuttajan hyvaksyttava.

TYOMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET

Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet

Paaurakoitsijalla tulee olla tydmaalla YSE 1998:n § 56 1. momentin mukainen vastaava
tyonjohtaja ja aliurakoitsijoilla nimetyt em. pykalan 2. momentin mukaiset vastuuhenki-
I6t. Rakennuttajalla on oikeus hyvaksya tai hylata urakoitsijan esittama vastaava tyonjoh-
taja ja vaatia tyon aikana patevan syyn ilmetessa tdman vaihtamista. Urakoitsija ei saa
vaihtaa vastaavaa tyonjohtajaa ilman rakennuttajan hyvaksyntaa.

Padurakoitsijan tydmaasta vastuussa olevan henkildn on oltava tavoitettavissa paivittain
urakan loppuun saakka ja mikéali ko. henkild ei ole tydmaalla, tulee tydmaalla olla nimet-
tynd hanelle varahenkild, joka vastaa tydmaan toiminnasta ja aliurakoitsijoiden ohjaami-
sesta.

Urakoitsijoiden on kaytettava tydssa ammattitaitoista tyévoimaa. Tyénjohdon on oltava
tyohon riittdvan kokenutta ja rakennuttajan hyvaksymaa. Padurakoitsijan tulee ilmoittaa
rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille tyémaan tydsuojeluorganisaatio ja tydmaan tyo-
turvallisuudesta vastaava vastuuhenkild.

Jokaisella tulitdiden tekijalla on oltava voimassa oleva tulityokortti ja tdissa on noudatet-
tava tulitdiden voimassa olevia suojeluohjeita.

Jokaisella tyontekijoilla tulee olla voimassa oleva tydturvallisuuskortti.

Jokaisella prosessiputkistotoita ja kayttdvesiputkistotoita tekevalla tydntekijalla tulee olla
STTV:n mydntama voimassa oleva osaamistodistus, jossa tydntekija on hyvaksytysti suo-
rittanut talousvetena toimittavien laitosten laitosteknisista talousvesihygieenistd osaamis-
ta osoittavan testin (ns. vesitydkortti).

12.2 Tydvoima

Tybaikataulun laadinnan yhteydessa urakoitsijat ilmoittavat tydvoimasuunnitelmansa ra-
kennuttajalle. Suunnitelman toteutumisesta raportoidaan kuukausittain tyémaakokouksis-
sa.

Urakoitsijan tulee varmistaa, etta jokaisella urakassa toimivalla tydlupavelvollisella ty6n-
tekijalla on voimassa oleva oleskelulupa (ty6lupa). Varmistuksestaan urakoitsijan tulee
antaa erillinen ilmoitus tydmaakokousten yhteydessa. Urakoitsijan varmistusvelvollisuus
tulee kattaa kaikkien urakassa toimivien aliurakoitsijoiden, alihankkijoiden ja tyévoimaa
vuokraavien yritysten tyontekijat.
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Urakoitsija varmistaa, ettd urakoitsijan omien tydntekijoiden liséksi kaikkien urakoitsijan
kayttamien urakka-alueella toimivien aliurakoitsijoiden, alihankkijoiden ja tydvoimaa
vuokraavien yritysten tyontekijoéilla on riittdvan kattava tapaturmavakuutus.

12.3 Ty6maan kulkulupa

12.4

12.5

12.6

13.

13.1

Urakoitsijoiden on ilmoitettava ennen tytvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa
tydmaalla tydskentelevien tyontekijoiden nimet ja syntymaajat padurakoitsijalle ja raken-
nuttajalle tydémaalla tarvittavien kulkulupien mydntamiseksi. Paaurakoitsija myontaa kul-
kuluvat.

Paaurakoitsijan on huolehdittava siita, etta jokaisella rakennustydmaalla tydskentelevalla
on tydmaalla liikkkuessaan nakyvilla henkilon yksiléiva kuvallinen tunniste.

Tunnisteesta on kaytava ilmi, onko tydmaalla tydskenteleva tydsuhteessa oleva tyontekija
vai itsendinen tyonsuorittaja. Tyontekijdn tunnisteessa on oltava tydnantajan nimi ja
tyontekijan veronumero.

Kirjaukset ja tydmaakokoukset

Paaurakoitsijan on pidettava tydmaapaivakirjaa Buidie-projektipankkiin, jonka valvoja
saannollisesti kuittaa tarkistetuksi.

Tydmaakokouksia pidetdan tarvittaessa noin kerran kuukaudessa. Padurakoitsija varaa
riittdvan suuren tilan kokousten pitamiseen. Urakoitsijan tulee varautua pitamaan myos
viikkokokouksia urakan etenemisen mukaisesti, joissa on paikalla vahintdan paaurakoitsi-
ja, valvoja ja tilaaja. Tarvittaessa sivu-urakoitsijat varautuvat olemaan mukana kokouk-
sissa, kun kokouksien aiheena on sivu-urakoiden asioita. Viikkokokouksissa kaydaan tar-
kemmin lapi tydmaan eri tydvaiheita ja tyodratkaisuja. Viikkokokouksista laaditaan valvo-
jan toimesta muistio.

Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset

P&aurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata tydmaan yhteistoimintaa. Tata varten
urakoitsijoiden on keskenaan pidettava tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Mikali kasi-
teltavana on myo6s rakennuttajan asioita, on kokoukseen pyydettava rakennuttajan edus-
taja.

Viranomaistarkastukset

Paaurakoitsijan on huolehdittava siita, etta kaikki viranomaistarkastukset (katselmukset
ja tarkastukset) tulevat pidetyiksi. Tarkastuksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle,
jotta tdman edustaja voi olla lasna tarkastustoimituksessa. Tarkastusten kustannuksista

vastaa ko. urakoitsija.

P&aurakoitsijan on pidettava rakennusvalvontaviranomaisen edellyttdm&a rakennusty®n
tarkastusasiakirjaa.

VASTAANOTTOMENETTELY

Urakkasuorituksen tarkastus

Ennen rakennuskohteen kayttdéonottoa ja koekayttod pidetdan tydomaalla kayttdonottotar-
kastus. Hyvaksytyn tarkastuksen edellytyksena on mm.

e rakennusjatteet, hiekka ym. on poistettu putkista, kanavista, altaista, huonetiloista.
e betonipinnat on viimeistelty ja tdysin puhtaat.
e pintakasittelyt on tehty valmiiksi
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o laitteistot, putkistot, kanavat on asennettu ja toimintakunnossa

e kemikaalinsyo6ttolaitteet on testattu

e putkistot on koepaineistettu ja desinfioitu

e sahkolaitteet on tarkastettu ja sahkoélaitteiden kayttoonottopdytakirjat on toimitettu
tilaajalle. Toimilaiteventtiilien kayttdonottotarkastuksen tulee hoitaa toimilaitevent-
tillien laitetoimittaja.

e Automaatiojarjestelméa on asennettu ja koekaytetty.

Muut urakkakohteessa tehtavat tarkastukset ja koekaytot suoritetaan RIL 148-1983 "Ve-
sihuoltolaitosten rakentamisen valvonta- ja tarkastusohjeet” mukaan.

Kaikkien toiden osalta suoritetaan erillinen urakkasuorituksen tarkastus ennen varsinaista
rakennuskohteen vastaanottotarkastusta.

Rakenteiden sisaan jaavat osat tarkastetaan ennen niiden peittdmistd, vaikka niiden tar-
kastusta ei olisi erikseen mainittu tehtavaksi. Urakoitsijan tulee pyytda ko. tarkastuksia
valvojalta hyvissa ajoin etukateen ennen ko. tarkastuksen ajankohtaa.

Tarkastukset on suoritettava ja niissa mainitut puutteet korjattava ennen vastaanotto-
tarkastusta.

Paaurakan koneistotdiden vastaava urakoitsija suorittaa urakkaansa siséltyvien laitteiden
koekayton ja kayttokoulutuksen seka saataa laitteiden asetusarvot. Koekaytdn tarkoituk-
sena on osoittaa, ettd laitteistot toimivat mekaanisesti moitteettomasti ja ovat valmiita
luovutettaviksi. Koekaytdssa prosessi saddetaan ja viritetddn toimimaan niin, etta annet-
tujen takuuarvojen saavuttamisesta saadaan nayttdéa. Koekayton aikana koneistourakoit-
sija kouluttaa ja opastaa rakennuttajan edustajia laitoksen kaytt6on ja hoitoon.

Koekayttdon ja vastaanottoon liittyvat seuraavat vaiheet:
a) Eri vaiheet ja niiden hyvaksyminen

1. Laitteistojen kuivakoekaytto
2. Laitteistojen markakoekaytto
3. Prosessin kaynnistys ja koekaytto

- Jokaiseen edella kuvattuun vaiheeseen tulee osallistua p&aurakoitsija, koneistoura-
koitsija, sahkdurakoitsija ja automaatiourakoitsija. Jokainen urakoitsija saataa ja
koekayttdd omaan urakkaansa sisaltyvat laitteet ja instrumentit.

- Laitteistojen asennustdiden tultua suoritetuksi aloitetaan niiden kuivakoekayttd, jon-
ka kesto on noin 1 paiva. Tana aikana kokeillaan laitteiden mekaanista toimintaa.

- Laitteistojen mekaanisen toiminnan tarkastus paattyy, kun laitteiden toiminta tode-
taan moitteettomaksi seka urakkasopimuksen mukaisiksi.

- Ennen laitoksen markéakoekayttéa tulee putkistot ja sailiot olla huolellisesti puhdistet-
tu ja desinfioitu jotta ne voidaan ottaa talousvesikayttéon. Puhdistuksesta ja desinfi-
oinnista seka naytteenotosta ja analyysikustannuksista vastaa paaurakoitsija. Paa-
urakoitsija koepaineistaa / tekee painekokeet ja desinfioi kaikki urakkaan sisaltyvat
putkiosuudet seka ottaa vesinaytteet ja toimittaa ne laboratorioon analysoitavaksi.
P&aurakoitsija vastaa analyysikustannuksista.

- Hyvéaksytyn tarkastuksen jalkeen aloitetaan laitoksen méarkakoekayttd. Taman jak-
son aikana suoritetaan laitteistojen tarkkailua ja sdatdétoimenpiteitd seka testataan
laitteille luvatut kapasiteettiarvot. Markakoekayttd katsotaan hyvaksyttavasti suori-
tetuksi silloin, kun laitteet ovat toimineet hairiétta ja yhtdjaksoisesti 3 vuorokautta.
Kemikaalinsyottolaitteet testaan ensin vedella. Kun laitteet toimivat suunnitellusti,
voidaan laitteistojen toiminta testata kemikaalilla.
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Markakoekayton jalkeen alkaa prosessin kaynnistys ja koekayttd. Prosessin kaynnis-
tyksessa saadetaan ja viritetadan laitteet niin, etta prosessi toimii suunnitellulla taval-
la todellisissa olosuhteissa. Prosessin koekayttd seuraa valittomasti prosessin kayn-
nistysta.

Prosessin koekayttd katsotaan hyvaksytysti suoritetuksi silloin, kun prosessi on toi-
minut hairiétta ja yhtajaksoisesti kahden viikon (2) ajan.

Edella vaadituissa hairiottémissa ajanjaksoissa keskeytyksiksi ei lueta pienista laite-
hairidista aiheutuvia yksittaisten laitteiden kayttokatkoja, jotka eivéat kesta yli 0,5
tuntia. Tallaisia kayttokatkoja saa kahden viikon aikana olla yhteensa enintdan kol-
me (3) kpl.

Vastaanottotarkastuksen edellytyksena on yleisten sopimusehtojen vastaanotto-
tarkastukselle asettamien vaatimusten lisédksi hyvaksyttavasti suoritettu prosessin
kaynnistys ja koekaytto.

b) Osapuolten velvollisuudet ja vastuiden siirtyminen

Markakoekayton alusta alkaen laitosta hoitaa rakennuttajan normaali kayttohenkilo-
kunta koneistourakoitsijan johdolla ja vastuulla hyvaksyttyyn vastaanottotarkastuk-
seen asti.

Seka markakoekayttdon etté prosessiin kaynnistykseen ja koekaytt6on urakoitsijat
asettavat asiantuntijan johtamaan naita toimenpiteita yhdessa vuorossa.

Prosessin kaynnistyksesta alkaen rakennuttaja huolehtii laitoksen kayttéon kuuluvis-
ta sahko-, lammitys-, vesi- ja kemikaalikustannuksista sekd muista normaaleista
kayttdkustannuksista.

Hyvaksytysta vastaanottotarkastuksesta alkaen prosessin hoitaminen siirtyy koko-
naan rakennuttajalle.

13.2 Vastaanottotarkastus

Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE 1998 §:en 70—74 mukaisesti.

Vastaanottotarkastus pidetddn urakoitsijan pyynndstd, kun rakennuskohde on valmis luo-
vutettavaksi. Vastaanottotarkastuksen edellytyksena on:

kayttdéonottotarkastus on pidetty ja hyvaksytty

koekayttd on pidetty ja hyvaksytty. Hyvaksytyssa koekaytdssa on todettu, etté lait-
teet toimivat tarkoitetulla tavalla ja putkistojen painekokeet on tehty hyvaksytysti.
kaikki viranomaisten suorittamat ja vaatimat tarkastukset on suoritettu
Loppupiirustukset sekd punakynéaversiot muutoskuvista on toimitettu rakennuttajalle
sahkdisesti (pdf ja dwg muodossa)

Kayttdhenkildston koulutus on pidetty.

kayttd-, huolto- ja hoito-ohjeet on toimitettu rakennuttajalle.

takuuajan vakuus on jatetty

Urakoitsijan tulee toimittaa etukateen rakennuttajalle ns. itselle luovutuksesta tarkastus-
poytakirja, ennen varsinaista vastaanottoa. Mikali em. tarkastuspodytékirjaa ei ole toimi-
tettu rakennuttajalle, niin ko. urakan osalta vastaanottotarkastusta ei suoriteta.

13.3 Tarkastuskustannukset

Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikali
kuitenkin joudutaan pitamaan uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden
vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusin-
tatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti:
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- ensimmainen jalkitarkastus: veloituksetta
- toinen jalkitarkastus: veloituksetta
- kolmas ja enemmat jalkitarkastukset: 2000 €/kpl (alv 0 %)

13.4 Toimintakokeet

13.5

13.6

14.

14.1

15.

15.1

Toimintakokeiden laatu ja maaréa on esitetty teknisissa suunnitelma-asiakirjoissa ja urak-
karajaliitteessa.

Toimintakokeet toteutetaan yhteistydssa urakoitsijan, suunnittelijan ja rakennuttajan
kanssa urakoitsijan laatiman ja rakennuttajan hyvaksymén aikataulun mukaisesti. Toi-
mintakokeissa havaitut puutteet on korjattava ennen vastaanottotarkastusta.

Putki-, ilmanvaihto-, rakennusautomaatio- ja sédhkodtoiden osalta on suoritettava urakka-
rajaliitteen ja tydselitysten mukaisesti toimintakokeet yhta viikkoa ennen vastaanottotar-
kastusta.

Luovutusasiakirjat (huoltokirja ym.)

Urakoitsija luovuttaa suunnitelma-aikataulun mukaan rakennuttajalle seuraavat asiakir-
jat:

- tarkepiirustukset ja lopullisia asennuksia vastaavat asennuspiirustukset sahkai-
sessa muodossa (dwg ja pdf)

- viranomaisen leimoilla varustetut loppupiirustukset ja niihin liittyvat luvat

- viranomaisten tarkastuspoéytéakirjat

- kohteesta laaditut tarkastuspoéytakirjat

- konekortit taytettyina

- kaytto- ja huolto-ohjeet

- takuutodistukset

- rakennuksen huoltokirja perustiedot taytettyna

Lisaksi urakoitsijan tulee luovuttaa kunkin suunnittelualueen erillisissa tyoselostuksissa
vaaditut muut loppudokumentit.

Kaytdon opastus

Urakoitsijan tulee jarjestda opastus kayttéhenkilokunnalle. Kaytén opastus on tarkemmin
selostettu kunkin suunnittelualueen tydselityksissa.

Kukin urakoitsija jarjestdd omaan urakkaansa sisaltyvien laitteiden kayttékoulutuksen.

ERIMIELISYYDET

Riitaisuuksien ratkaiseminen

Riitaisuudet, joista ei muutoin paasta sopimukseen, ratkaistaan paikallisessa karajaoikeu-
dessa.

URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET

Tarjouksen hylkdaminen

Tarjous voidaan hylatd, ellei se ole tarjousasiapyyntékirjojen mukainen tai sisaltdd omia
ehtoja. Tarjous voidaan hylata muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia
hankintoja koskevassa laissa tai hankintamaarayksissa.

Tarjous voidaan hylata seuraavista syista:
- kaikki tarjoukset ovat kalliita tai muusta syysta epaedullisia
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- tarjoushinta on epamaarainen tai tarjous on muuten vajavainen tai virheellinen tai
ei vastaa tarjouspyyntda

- tarjouspyynnén jalkeen on ilmennyt, ettd tarjouksen tekijalla ei ole teknillisia tai
taloudellisia mahdollisuuksia tydn toteuttamiseksi vaaditulla tavalla

- tarjouksen tekija on menetellyt vilpillisesti tai lain tai hyvan liikketavan vastaisesti

- Jos tarjous on saapunut tarjousajan paattymisen jalkeen.

- Jos tarjouksen tekija ei ole hoitanut yhteiskunnallisia velvoitteitaan.

Tarjoajaa voidaan pyytaa taydentamaan antamiaan asiakirjoja.
15.2 Vaatimukset tarjoajan hyvaksymiselle tarjouskilpailuun

Paaurakoitsijan vaatimukset ja kelpoisuusehdot tarjoajaksi:

Paaurakoitsijan tulee esittda tarjouksessaan seuraavat vastuuhenkil6t johtamaan urakka-
suoritusta ja heilla tulee olla seuraavassa esitettava kokemus:

Rakennustéiden vastaava tydnjohtaja
-  Tybkokemus vastaavan tydnjohtajan tehtavista vahintaan 5 vuotta

- Toteutettuja referenssikohteita yli 0,5 milj. euron (alv. 0 %) rakennushankkeiden
rakentamisesta vahintaan yksi (1) kpl.

- Henkil6 tayttdad suomenkielen kielitaidon osalta eurooppalaisen viitekehyksen mu-
kaiset taitotason C2 vaatimukset

Koneistotdiden vastaava tydnjohtaja
-  Tybkokemus vastaavan tydnjohtajan tehtavista vahintaan 5 vuotta

- Toteutettuja referenssikohteita yli 300 m3/d talousvetta tai jatevetta kasittelevien
vesihuoltolaitoskohteiden rakentamisesta (vesilaitokset tai jatevedenpuhdistamot)
vahintaan kaksi (2) kpl.

- Henkild tayttdd suomenkielen kielitaidon osalta eurooppalaisen viitekehyksen mu-
kaiset taitotason C2 vaatimukset

Muut paaurakoitsijan vaatimukset

P&aurakoitsijan tulee tayttaa ja esittda seuraavat tiedot tarjouksessa. Mikali alla olevat
ehdot eivat tayty, ei pdaurakoitsijaa hyvaksyta tarjoajaksi ko. hankkeeseen.

- Yrityksen tulee olla merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintarekisteriin, tydnanta-
jarekisteriin ja arvolisaverovelvollisten rekisteriin.

- Yrityksen tulee olla maksanut kaikki lainsaadannén mukaiset verot, lakisdateiset so-
siaaliturvamaksut ja lakisaateiset elakemaksut.

- Paaurakoitsijan kahden viimeisen tilikauden liikevaihto pitaa olla vuosittain keski-
maarin vahintdan 0,5 milj. euroa.

15.3 Tarjouksen vertailuperusteet

Tarjouksille suoritetaan ensin laadullinen arviointi ja vertailu. Tarjouspyynnén vastaiset
tarjoukset hylataan.

Tarjousten vertailuperusteena on urakan veroton kokonaishinta (alv 0 %), jossa halvin
kelpoisuusehdot tayttava urakkatarjous valitaan.
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16. TARJOUS JA TARJOUSPYYNTO

16.1 Tarjouspyyntdasiakirjat

Tarjouspyyntdasiakirjat on laadittu suomenkielella. Tarjouspyyntdasiakirjat ovat asiakirja-
luettelon mukaiset. Urakoitsijan tulee varmistaa, etta kaikki asiakirjaluettelon mukaiset
asiakirjat on toimitettu urakoitsijalle ja ettad tiedostot avautuvat. Puutteista tulee infor-
moida valittémasti rakennuttajaa.

16.2 Tarjouksen muoto

Urakkatarjoukset on annettava kayttamalla oheisia lomakepohjia. Kaikki tarjousasiakirjat
tulee varustaa tarjoajan nimella.

- Tarjouskaavake, pdaurakka
- Yksikkohintaluettelo, paaurakka
- Tarjouskaavake, automaatiourakka

Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntéasiakirjojen mukainen, eikd tarjoukseen saa liittda
omia ehtoja. Muutoin rakennuttaja varaa oikeuden tarjouksen késittelematta jattamiseen.
Tarjous voidaan hylata muillakin perusteilla, joita on lueteltu esim. julkisia hankintoja
koskevassa laissa, asetuksessa tai hankintamaarayksissa.

Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyvaksyta.

Vakuuden antaja ja vakuuden laatu on mainittava tarjouksessa.
Myohastyneitéa tarjouksia ei kasitella.

Rakennuttaja ei korvaa urakkakilpailussa mukana olleiden laskentakuluja.
Padurakan tarjoukseen on liitettava lisaksi seuraavat asiakirjat:

e referenssiluettelo vastaavankokoisista (100 000€ — 800 000€) toista
viimeisen 10 vuoden ajalta siséltaen referenssikohteiden toimituslaa-
juudet ja toteutusajankohdat

e vastaavan mestarin ja muun ty6hon osallistuvan henkildstdn ansioluet-
telot tai vastaavat selvitykset tyokokemuksesta ja tyokohteista

e selvitys laadunvarmistuksen, ymparistdasioiden ja turvallisuusasioiden
hallinnasta urakan aikana

e selvitys liikevaihdosta kolmelta edelliselta vuodelta

e tarjoukseen sisaltyvien koneiden ja laitteiden valmistaja ja tyyppi

16.3 Tarjoukseen liitettavat todistukset

Urakoitsijan on liitettava urakkatarjoukseensa seuraavat selvitykset ja todistukset tai muu
luotettava selvitys naista:
- Verovelkatodistus seka ilmoitus elakevakuutusmaksuvelvoitteiden tayttamisesta tai
muu vastaava selvitys verojen, ennakonpidatystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja
eldkemaksujen suorittamisesta

- Voimassa oleva todistus merkinnasta ennakkoperintarekisteriin ja tyénantajarekis-
teriin seka arvonlisdverolain mukaiseen arvonlisaverovelvollisten rekisteriin

- Kaupparekisteriote

- Tilaajavastuulain edellyttdméat muut todistukset

Todistukset ja selvitykset eivat saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia.

Mainitut todistukset voi korvata Rakentamisen Laatu RALA ry:n internet-sivustolta RALA-
perustiedon yritysluettelosta tulostetulla, voimassa olevalla ehdokasta koskevalla raportil-
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la, joka sisaltaa Tilaajavastuulain tiedot —sivun, ja samasta lahteesta tulostetulla voimas-
sa olevalla Yritysraportilla. RALA:n tulee olla maa- ja vesirakentamisen toimialalta. Myds
Tilaajavastuu.fi raportti tayttad vaaditut todistukset, mikali urakoitsijan rekisteri on kun-
nossa kaikilta osin.

Lisaksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen al-
lekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys.

Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta vastaava selvitys verojaamista ja edella mainit-
tujen tydnantajamaksujen suorittamisesta kuin silté itseltdan vaaditaan. Maarays tasta on
sisallytettava aliurakoita koskeviin tarjouspyyntoihin.

Rakennuttajalla on oikeus kieltdytya hyvaksymasta sellainen urakoitsija tai aliurakoitsija,
joka ei ole toimittanut vaadittuja todistuksia ja selvityksia.

Urakan kestaessa yli 6 kk on urakoitsijan esitettava verojaamatodistus ja LEL-, TYEL- tai
YEL-todistus 6 kuukauden valein. Maksujen laiminlydminen on urakkasopimuksen purku-
peruste.

Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on al-
lekirjoitettu urakkasopimus ty6n suorittamisesta, kuitenkin enintaan (3) kolme kuukautta
tarjouspyyntokirjeessd maaratysta tarjouksen jattopaivasta lukien.

Tarjouksen tekeminen

Tarjouspyyntokirjeen mukaisesti

Tarjouksen avaus

Tarjoukset avataan tarjousten jattdajankohdan jalkeen avaustilaisuudessa, joka ei ole jul-
kinen.

Lisatiedot

Mikali piirustuksissa, suunnitelma-asiakirjoissa tai muissa urakkalaskenta-asiakirjoissa
esiintyy epaselvyyksia, niista tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennuttajalle urakkatarjous-
pyynndn mukaisesti. Epaselvyyksien johdosta annettavat lisaselvitykset tulee rakennutta-
ja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita li-
satietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi.



